

	<b>Obra</b>	<b>Bancos</b>	<b>B.D.I.</b>		<b>Encargos Sociais</b>	
	<b>MSD - MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES 1 - ZONA URBANA - PROPOSTA 041787/2025</b>	SINAPI - 07/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará	24,99%		Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo	
<b>Cronograma Físico e Financeiro</b>						
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total Por Etapa</b>	<b>30 DIAS</b>	<b>60 DIAS</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>120 DIAS</b>
1	MSD	100,00% 1.546.082,40	25,00% 386.520,60	25,00% 386.520,60	25,00% 386.520,60	25,00% 386.520,60
2	DIVERSOS	100,00% 3.534,24	100,00% 3.534,24			
<b>Porcentagem</b>			<b>25,17%</b>	<b>24,94%</b>	<b>24,94%</b>	<b>24,94%</b>
<b>Custo</b>			<b>390.054,84</b>	<b>386.520,60</b>	<b>386.520,60</b>	<b>386.520,60</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>25,17%</b>	<b>50,11%</b>	<b>75,06%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>390.054,84</b>	<b>776.575,44</b>	<b>1.163.096,04</b>	<b>1.549.616,64</b>
<p>ELISABETH MARIA DOS SANTOS CAMELO ARQUITETA E URBANISTA CAU-PA A72386-0</p>						