

	Obra	Bancos	B.D.I.		Encargos Sociais	
	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE COM PARQUINHO INFANTIL DA ESCOLA BETEL, RIO ACARAÍ, SETOR ACARAÍ, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ	SINAPI - 09/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará	27,0%		Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 189.823,96	70,00% 132.876,77	30,00% 56.947,19		
2	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA	100,00% 823.946,75	30,00% 247.184,03	30,00% 247.184,03	20,00% 164.789,35	20,00% 164.789,35
3	REFORMA DA ESCOLA	100,00% 251.244,18	50,00% 125.622,09	50,00% 125.622,09		
4	QUADRA DE ESPORTE COM PARQUINHO INFANTIL	100,00% 1.225.728,99	30,00% 367.718,70	30,00% 367.718,70	20,00% 245.145,80	20,00% 245.145,80
Porcentagem			35,07%	32,02%	16,46%	16,46%
Custo			873.401,58	797.472,00	409.935,14	409.935,14
Porcentagem Acumulado			35,07%	67,08%	83,54%	100,0%
Custo Acumulado			873.401,58	1.670.873,58	2.080.808,72	2.490.743,88

Paulo Azevedo do Amaral
 Engenheiro Civil da Prefeitura de Porto de Moz
 Crea nº 0416141951 - PA