

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DE VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BUJARU

BDI ADOOTADO: 29,23%

REFERÊNCIA: SINAPI - 02/2026 - Pará SBC - 05/2026 - Pará SICRO3 - 01/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total | Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | | | |
| | | 630.887,90 | 630.887,90 | | | | | | |
| 2 | TERRAPLANAGEM | 100,00% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,70% |
| | | 1.328.144,78 | 221.268,42 | 221.268,42 | 221.268,42 | 221.268,42 | 221.268,42 | 221.268,42 | 221.796,68 |
| 3 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | 100,00% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,70% |
| | | 3.540.990,26 | 589.928,98 | 589.928,98 | 589.928,98 | 589.928,98 | 589.928,98 | 589.928,98 | 591.345,37 |
| Porcentagem | | | 26,22% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,75% | 14,78% |
| Custo | | | 1.442.065,38 | 811.197,39 | 811.197,39 | 811.197,39 | 811.197,39 | 811.197,39 | 813.145,05 |
| Porcentagem Acumulado | | | 26,22% | 40,97% | 55,72% | 70,47% | 85,22% | 100,0% | |
| Custo Acumulado | | | 1.442.065,38 | 2.253.262,77 | 3.064.460,16 | 3.875.657,55 | 4.686.854,94 | 5.500.000,03 | |

FABIANO BRAGA MIRANDA

Documento assinado digitalmente

gov.br

FABIANO BRAGA MIRANDA

Data: 28/05/2026 15:28:53-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>