



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
Manutenção, reparos e adequações em edificações públicas, incluindo prédios administrativos e escolas municipais, localizados nos Polos I, II e na Sede do Município de Senador José Porfírio/PA	SINAPI - 02/2025 - Pará SBC - 04/2025 - Pará SICRO3 - 01/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará	28,82%	Desonerado: Horista: 95,00% Mensalista: 53,45%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	60 DIAS	120 DIAS	180 DIAS	240 DIAS	300 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		314.233,20	314.233,20					
2	ESTRUTURA	100,00%	25,00%	75,00%				
		732.013,36	183.003,34	549.010,02				
3	PAREDES	100,00%		15,00%	50,00%	35,00%		
		776.773,69		116.516,05	388.386,85	271.870,79		
4	COBERTURA	100,00%				70,00%	30,00%	
		1.900.994,68				1.330.696,28	570.298,40	
5	ESQUADRIAS	100,00%				40,00%	60,00%	
		522.155,94				208.862,38	313.293,56	
6	REVESTIMENTOS	100,00%				20,00%	60,00%	20,00%
		698.436,74				139.687,35	419.062,04	139.687,35
7	PISO	100,00%		30,00%	70,00%			
		999.242,75		299.772,83	699.469,93			
8	FORRO	100,00%				20,00%	80,00%	
		531.456,20				106.291,24	425.164,96	
9	PINTURA	100,00%			20,00%	80,00%		
		1.050.119,93			210.023,99	840.095,94		
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		75,00%	25,00%			
		578.140,40		433.605,30	144.535,10			
11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIAS	100,00%			80,00%	20,00%		
		810.842,38			648.673,90	162.168,48		
12	OUTROS SERVIÇOS	100,00%						100,00%
		96.228,39						96.228,39
Porcentagem			5,52%	15,53%	23,21%	33,96%	19,18%	2,62%
Custo			497.236,54	1.398.904,19	2.091.089,76	3.059.672,45	1.727.818,97	235.915,73
Porcentagem Acumulado			5,52%	21,04%	44,25%	78,21%	97,38%	100,0%
Custo Acumulado			497.236,54	1.896.140,73	3.987.230,49	7.046.902,94	8.774.721,91	9.010.637,66

Jakeline Angelica de Oliveira
Setor de Engenharia - SJP