



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO:	REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
LOCAL :	PRAÇA ANTONIO CARUSO
ENDEREÇO:	Rua Otto de Alencar X Rua Professor Demóstenes B. Figueira Marques X Rua Dr. Pedro Severiano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR	PRAZO TOTAL = 120 DIAS			
			DIAS			
			30	60	90	120
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES	R\$ 196.453,13	49.113,28 25,00%	49.113,28 25,00%	49.113,28 25,00%	49.113,28 25,00%
2	CALÇADAS	R\$ 166.661,97	58.331,69 35,00%	58.331,69 35,00%	49.998,59 30,00%	
3	PLAYGROUND INFANTIL	R\$ 147.569,75		14.756,98 10,00%	59.027,90 40,00%	73.784,88 50,00%
4	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA (ATI)	R\$ 24.391,25				24.391,25 100,00%
5	PAISAGISMO	R\$ 88.771,85			44.385,92 50,00%	44.385,92 50,00%
TOTALS		R\$ 623.847,95	107.444,97	122.201,95	202.525,70	191.675,34
			107.444,97	229.646,92	432.172,62	623.847,95
			17,22%	19,59%	32,46%	30,72%
			17,22%	36,81%	69,28%	100,00%

Mês 1	Mês 3	Mês 4	Mês 5
R\$ 107.444,97	R\$ 122.201,95	R\$ 202.525,70	R\$ 191.675,34


Arqª Lilian Sponda de Freitas
Supervisão de Projetos e Obras
SUBPREFEITURA SÉ