

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI IPJ.0000354/2024

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da contratação
. Contratação de serviços de coffee break para os participantes do curso preparatório para a prova de certificação RPPS.
Risco 1
Descrição do risco: Má avaliação da melhor solução para as necessidades do evento
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo (x) Médio () Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Avaliar com profundidade as necessidades e as soluções cabíveis; simular o impacto de todas as alternativas.
Responsável pela adoção das ações preventivas: José Alli Essmael Filho
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Fazer nova avaliação visando mitigar o erro de julgamento; realizar novo planejamento diante do novo cenário trazido pela contratação.
Risco 2
Descrição do risco: O serviço fornecido não corresponde àquele solicitado
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo (x) Médio () Alto

2



Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Considerar uma alternativa de logística para a retirada dos produtos no fornecedor.

Responsável pela elaboração

José Alli Essmael Filho