

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo SEI IPJ.0000157/2025

Fase de análise
(x) Planejamento da contratação (x) Gestão do contrato
Objeto da contratação
Contratação de produtos de coffee break (salgados, bolos e sucos) para os participantes que ficarão em tempo integral no treinamento que ocorrerá no IPREJUN nos dias 01, 07 e 16 de abril de 2025.
Risco 1
Descrição do risco: Má avaliação da melhor solução para as necessidades do evento
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo (x) Médio () Alto
Ações preventivas que podem ser adotadas: Avaliar com profundidade as necessidades e as soluções cabíveis; simular o impacto de todas as alternativas.
Responsável pela adoção das ações preventivas: Vivian Cristina Benite Campos / Gustavo Longhi de Carvalho / Angie de Araújo
Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Fazer nova avaliação visando mitigar o erro de julgamento; realizar novo planejamento diante do novo cenário trazido pela contratação.
Risco 2
Descrição do risco: Os produtos fornecidos não correspondem àqueles solicitados.
Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa () Média () Alta
Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo (x) Médio () Alto

Ações preventivas que podem ser adotadas: Obter da área requisitante todas as informações necessárias à melhor definição do objeto; definir claramente as especificações do objeto no termo de referência; fazer um recebimento técnico mais apurado.

Responsável pela adoção das ações preventivas: Vivian Cristina Benite Campos / Gustavo Longhi de Carvalho / Angie de Araújo

Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Buscar a substituição dos produtos oferecidos por aqueles requisitados; acionar os termos de garantia caso a substituição seja frustrada.

Risco 3

Descrição do risco: Os produtos oferecidos são insuficientes para o cumprimento do objetivo.

Probabilidade de ocorrência do risco: (x) Baixa
() Média
() Alta

Impacto da eventual ocorrência do risco: () Baixo
(x) Médio
() Alto

Ações preventivas que podem ser adotadas: Monitorar a quantidade de convidados para evitar excesso de participantes; avaliar as quantidades com base em outros eventos da mesma proporção.

Responsável pela adoção das ações preventivas Vivian Cristina Benite Campos / Gustavo Longhi de Carvalho / Angie de Araújo

Ações de contingência que devem ser adotadas quando concretizado o risco: Diminuição do horário disponível para o oferecimento do coffee break.

Responsável pela elaboração



Vivian Cristina Benite Campos