



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Construção do Edifício do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	4 MESES			
			01	02	03	04
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9,18%	23,00%	22,00%	27,00%	28,00%
			9.143,55	8.746,00	10.733,73	11.131,28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,05%	58,47%	12,40%	12,40%	16,73%
			7.724,26	1.638,12	1.638,12	2.210,14
3	BANHEIRO MASCULINO E PCD	4,22%	50,00%	50,00%		
			9.138,71	9.138,71		
4	SALA OFICIAIS DE JUSTIÇA	1,61%	50,00%	50,00%		
			3.479,44	3.479,44		
5	SALA SEGURANÇA ARMADA	0,88%	50,00%	50,00%		
			1.900,35	1.900,35		
6	HALL CELA	0,67%	50,00%	50,00%		
			1.445,40	1.445,40		
7	RAMPA DE ENTRADA DO TRIBUNAL DO JURI	0,66%	50,00%	50,00%		
			1.430,88	1.430,88		
8	RAMPA DE ENTRADA DO FÓRUM	0,49%		50,00%	50,00%	
				1.063,26	1.063,26	
9	ADEQUAÇÕES CALÇADA EXTERNA	0,89%		50,00%	50,00%	
				1.935,27	1.935,27	
10	ADEQUAÇÃO DE ESCADA MAGISTRADOS E ELEVAÇÃO DO NÍVEL DAS CALÇADAS	1,53%		50,00%	50,00%	
				3.316,48	3.316,48	
11	RAMPA E ESCADA ESTACIONAMENTO	12,61%			50,00%	50,00%
					27.303,75	27.303,75
12	CONSTRUÇÃO MURO DE ALVENARIA	3,24%			50,00%	50,00%
					7.017,48	7.017,48
13	DRENAGEM JARDIM INTERNO	1,29%			50,00%	50,00%
					2.797,82	2.797,82
14	CAPTAÇÃO ÁGUA PLUVIAL	0,15%		50,00%	50,00%	
				326,90	326,90	
15	PINTURA INTERNA	11,06%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			11.980,76	11.980,76	11.980,76	11.980,76
16	PINTURA EXTERNA	13,22%	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
			11.451,36	11.451,36	11.451,36	22.902,73
17	SERVIÇOS DIVERSOS	0,78%	100,00%			
			3.376,24			
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34,42%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
			37.272,34	37.272,34	37.272,34	37.272,34
19	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊDIO	0,05%			100,00%	
					234,35	

Esta é uma cópia do documento digital. O original pode ser acessado em <http://www.tjms.jus.br/dtdigital>. Código de verificação: bc9a91567G

Liberado nos autos por: JULIANA MOTA DA COSTA em 29/07/2025 14:50:18. Documento assinado digitalmente por [JULIANA MOTA DA COSTA, LEONARDO SANTOS MORAIS, MONICA SILVERIO SALLES LOPES]



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA



SECRETARIA DE OBRAS
Departamento de Projetos
Departamento de Obras e Serviços

Obra : Construção do Edifício do Fórum da Comarca de Ivinhema

Local : Ivinhema - MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	4 MESES			
			01	02	03	04
	TOTAL DO DESEMBOLSO MENSAL		98.343,27	95.125,25	117.071,61	122.616,29
	DESEMBOLSO ACUMULADO		98.343,27	193.468,51	310.540,12	433.156,41
	PERCENTUAL MENSAL		22,70%	21,96%	27,03%	28,31%
	PERCENTUAL ACUMULADO		22,70%	44,66%	71,69%	100,00%

	TOTAL DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)		122.929,09	118.906,56	146.339,51	153.270,36
	DESEMBOLSO ACUMULADO		122.929,09	241.835,64	388.175,15	541.445,51
	PERCENTUAL MENSAL		22,70%	21,96%	27,03%	28,31%
	PERCENTUAL ACUMULADO		22,70%	44,66%	71,69%	100,00%

Campo Grande, julho de 2025

Arg. Daniel Felipe Mendges

Diretor da Secretaria de Obras
assinado digitalmente

Eng. Mônica S. Salles Lopes

Diretora do Departamento de Obras e Serviços
assinado digitalmente

Eng. Leonardo Santos Moraes

Técnico de Nível Superior
assinado digitalmente

Eng. Juliana Mota da Costa

Coord. de Orçamentos e Custos de Obras e Serviços
assinado digitalmente