


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE (ATI) EM ESPAÇO PÚBLICO																																																																																										
OBJETO:																																																																																										
LOCAL: PRAÇA MÁRIO ANDRES- RUA ANTONIO BAENA X AV PROFº CARINI -VL FORMOSA - SÃO PAULO/SP																																																																																										
PRAZO: 90 dias corridos																																																																																										
ITEM	ETAPAS	MESES	1															2															3															TOTAL																																										
		SEMANAS	1					2					3					4					5	5					6					7					8					9	9	10					11					12					13																													
		DIAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES																	R\$ 1.415,78															R\$ 0,00															R\$ 0,00															R\$ 1.415,78																											
2.0	DEMOLIÇÕES																	R\$ 2.484,75															R\$ 5.324,46															R\$ 1.952,30															R\$ 9.761,51																											
3.0	PASSEIO E CALÇADAS																	R\$ 419,10															R\$ 1.396,99															R\$ 186,26															R\$ 2.002,35																											
4.0	PAISAGISMO																	R\$ 0,00															R\$ 2.535,59															R\$ 7.888,51															R\$ 10.424,10																											
5.0	ACADEMIA DE TERCEIRA IDADE																	R\$ 0,00															R\$ 7.046,63															R\$ 9.059,95															R\$ 16.106,58																											
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																	R\$ 9.525,08															R\$ 2.222,52															R\$ 0,00															R\$ 11.747,60																											
7.0	PROJETOS																	R\$ 4.003,86															R\$ 0,00															R\$ 0,00															R\$ 4.003,86																											
SUBTOTAL (R\$)			R\$ 17.848,56															R\$ 18.526,19															R\$ 19.087,03															R\$ 55.461,78																																										
BDI (R\$)			R\$ 4.123,02															R\$ 4.279,55															R\$ 4.409,10															R\$ 12.811,67																																										
TOTAL (R\$)			R\$ 21.971,58															R\$ 22.805,74															R\$ 23.496,13															R\$ 68.273,45																																										
TOTAL (%)			32,18%															33,40%															34,41%															100,00%																																										


Nilson Alexandre Tiago
Coordenador de Obras
R.F. 890.868-1