

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO :

Contratação de empresa especializada em engenharia para a execução de obras para revitalização de quadra poliesportiva.

LOCAL:


Rua da Conquista, alt. nº 208 - Vila Renato - Pirituba

SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	%	TOTAL
MENSAL (R\$)	R\$ 42.089,59	R\$ 310.315,75	R\$ 317.924,05	100%	R\$ 670.329,38
MENSAL (%)	6,278941%	46,293025%	47,428034%		
ACUMULADO (%)	6,278941%	52,57197%	100,00000%		

PROJETOS					
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1)	100,00%				100,00%
SERVIÇOS PRELIMINARES					
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		100,00%			100,00%
TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM		80,00%	20,00%		100,00%
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB		50,00%	50,00%		100,00%
Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²		50,00%	50,00%		100,00%
ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO		100,00%			100,00%
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM		50,00%	50,00%		100,00%
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					
DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO		100,00%			100,00%
ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M		100,00%			100,00%
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA		80,00%	20,00%		100,00%
FUNDAÇÃO					
BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 30CM		100,00%			100,00%
LASTRO DE BRITA		100,00%			100,00%
LASTRO DE CONCRETO, COM HIDROFUGO - 150KG CIM/M3		100,00%			100,00%
ARMADURA EM AÇO CA-50		100,00%			100,00%
CONCRETO FCK=25MPA - USINADO		100,00%			100,00%
BOMBEAMENTO DE CONCRETO		100,00%			100,00%
ESTRUTURA METÁLICA / COBERTURA					
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - NÃO PATINÁVEL		100,00%			100,00%
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA		80,00%	20,00%		100,00%
MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			100,00%		100,00%
TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES			100,00%		100,00%

CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60 M			100,00%		100,00%
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 100CM			100,00%		100,00%
CONDUTOR EM TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA ESGOTO, LINHA SMU - 100MM			100,00%		100,00%
PÁRA-RAIOS TIPO "FRANKLIN", EXCLUSIVE DESCIDA E ATERRAMENTO			100,00%		100,00%
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA			100,00%		100,00%
CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO SUSPENSA EM PVC OU POLIPROPILENO			100,00%		100,00%
CONDUTOR EM AÇO CA - 25 - 3/8" P/ PARA-RAIO			100,00%		100,00%
HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2"/3M			100,00%		100,00%
CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00MM2			100,00%		100,00%
TUBO DE PVC PARA PROTEÇÃO DE CORDOALHA - 2"X3M			100,00%		100,00%
TOMADA DE TERRA COMPLETA			100,00%		100,00%
BARRA CHATA DE ALUMÍNIO TIPO FITA 1/4" X 3/4"			100,00%		100,00%
ELETRICA					
MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 32/50A			100,00%		100,00%
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 1"			100,00%		100,00%
CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL			100,00%		100,00%
PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 150W - COMPLETA			100,00%		100,00%
SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
LIMPEZA GERAL DA OBRA			100,00%		100,00%
SERVIÇOS TÉCNICOS					
COORDENADOR GERAL	33,33%	33,33%	33,34%		100,00%
ENGENHEIRO DA OBRA	33,33%	33,33%	33,34%		100,00%

42.089,59	310.315,75	317.924,05
-----------	------------	------------



Gregory Wells de Carvalho Barteles

Engenheiro – STPO/CPO

RF 897.140