



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
SUBPREFEITURA PENHA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA  
PRAÇA LUIS MOUTINHO  
R. DR. EDGAR GARCIA VIEIRA, S/N - VILA MATILDE, SÃO PAULO - SP, 03510-040

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

	DESCRIÇÃO	CUSTO PMSP	PRAZO 120 DIAS							
		VALOR TOTAL	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 83.639,70	20%	16.727,94	40%	33.455,88	20%	16.727,94	20%	16.727,94
2.0	MANUTENÇÃO DE PISOS E CACHORRODROMO	R\$ 271.063,07	20%	54.212,61	40%	108.425,23	30%	81.318,92	10%	27.106,31
3.0	PAISAGISMO	R\$ 35.004,85	10%	3.500,49	40%	14.001,94	40%	14.001,94	10%	3.500,49
4.0	PLAYGROUND E ATI	R\$ 146.962,66	10%	14.696,27	40%	58.785,06	40%	58.785,06	10%	14.696,27
5.0	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 39.396,68	25%	9.849,17	25%	9.849,17	25%	9.849,17	25%	9.849,17
	SUBTOTAL (EDIF)	R\$ 576.066,96		R\$ 98.986,48		R\$ 224.517,28		R\$ 180.683,04		R\$ 71.880,17
BDI	23,10%	R\$ 133.071,46		R\$ 22.865,87		R\$ 51.863,50		R\$ 41.737,78		R\$ 16.604,31
	TOTAL (EDIF)	R\$ 709.138,42		R\$ 121.852,35		R\$ 276.380,78		R\$ 222.420,82		R\$ 88.484,48