

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL (SAMS)

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo nº: 1384/2026

Objeto: AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE DIGITAL DE MESA (CLASSE S) DE 21 LITROS, PARA USO DA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL DO TRE/RN.

1. OBJETIVO

1.1. O presente Gerenciamento de Riscos tem por objetivo identificar os eventos que ensejam riscos e os impactos associados desde o planejamento da contratação até o encerramento do contrato, estudando as soluções aplicáveis para fins de controle, prevenção e mitigação, de acordo com as disposições contidas nos arts. 25 e 26 da IN 5/2017-SEGES/MPDG, Resolução TSE nº 23.702/2022, Art. 18, X da Lei nº 14.133/2021 e Resolução TRE/RN nº 17/2017.

2. MAPA DE RISCOS

Fase	Descrição do Risco	Possibilidade de Ocorrência	Dano Causado (Impacto)	Impacto	Ação Preventiva (Responsável)	Ação de Contingência (Responsável)
1	Erro na especificação técnica do objeto: Definição imprecisa de requisitos (ex: volume, material AISI 304, Classe S ou certificações).	B	Aquisição de equipamento incompatível com as normas da ANVISA ou insuficiente para a demanda clínica da SAMS.	MA	Revisão detalhada da especificação técnica com base na RDC ANVISA nº 1002/2025 e consulta prévia a catálogos técnicos.	Realizar ajustes no Termo de Referência antes da publicação do edital ou republicar o certame com as correções

					<i>Resp:</i> <i>Equipe de Planejamento/SAMS</i>	s necessá as. <i>Resp:</i> SAMS/SE CLI
1	Indisponibilidade Orçamentária : Objeto não previsto no PCA 2026, dependendo de remanejamento de sobras.	M	Impossibilidade de concluir a contratação, mantendo a vulnerabilidade do atendimento odontológico.	A	Monitoramento constante junto à SAOF para identificação de sobras orçamentárias e priorização institucional da demanda. <i>Resp:</i> SAMS / Administração	Adiar a contratação para o exercício seguinte ou buscar crédito suplementar extraordinário devido à urgência de saúde. <i>Resp:</i> Administração
2	Fracasso da Licitação (Desinteresse do mercado): Licitação deserta ou fracassada devido a preços estimados defasados ou exigências	B	Atraso na substituição do equipamento inoperante, elevando o risco de interrupção total dos serviços	A	Ampla pesquisa de mercado e divulgação do certame junto a fornecedores especializados	Realizar nova pesquisa de preços, ajustar o valor estimado e republicar o edital.

	excessivas.		odontológicos.		ados de equipamentos médicos. Resp: SECLI / SAMS	Resp: Equipe de Planejamento
3	Inadimplemento Contratual: Não entrega do objeto, entrega de equipamento sem registro na ANVISA, sem certificação INMETRO ou com defeitos de fabricação.	B	Comprometimento da biossegurança e risco de infecção cruzada em pacientes e servidores .	MA	Rigor na aprovação da proposta, fiscalização rigorosa no ato do recebimento, exigindo certificados e manuais, além de teste biológico inicial. Resp: Fiscal do Contrato / SAMS	Recusa do material, aplicação de sanções administrativas e convocação do segundo colocado ou nova contratação. Resp: SAMS / SECLI
3	Falha Precoce do Equipamento: Defeito técnico logo após a instalação ou reprovação recorrente em testes	B	Paralisação das salas odontológicas e necessidade de reparos imediatos em bem	A	Exigência de garantia técnica mínima e assistência técnica autorizada .	Acionamento imediato da garantia contratual para reparo ou substituição

	biológicos.		novo.		<i>Resp: Equipe de Planejame nto</i>	integral do equipam ento. <i>Resp: Fiscal do Contrato</i>
--	-------------	--	-------	--	--	---

Legenda de Gradação:

- **MA** - Muito Alto | **A** - Alto | **M** - Médio | **B** - Baixo | **MB** - Muito Baixo

Fases:

1. Planejamento da Contratação
2. Seleção do Fornecedor
3. Gestão do Contrato

Natal/RN, 03 de março de 2026.

**Flavio Roberto
Guerra Seabra**

Assinado de forma digital por
Flavio Roberto Guerra Seabra
Dados: 2026.03.03 08:07:55 -03'00'

Flávio Roberto Guerra Seabra
Integrante Demandante