



OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EEEM PROF.ª JORCELI SILVA
SESTARI
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/Nº, CENTRO, SANTANA DO ARAGUAIA - PA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA -
FME
CNPJ-MF 45.121.023/0001-92

B.D.I.

SEDOP - 02/2024 - PARÁ 30,5%
E SINAPI - 02/2024 -
PARÁ (DESONERADO)

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 109.700,95	18,00% 19.746,171	18,00% 19.746,171	18,00% 19.746,171	18,00% 19.746,171	15,00% 16.455,1425	13,00% 14.261,1235
2	BLOCO ADMINISTRATIVO	100,00% 105.520,39	25,00% 26.380,0975	20,00% 21.104,078	20,00% 21.104,078	15,00% 15.828,0585	10,00% 10.552,039	10,00% 10.552,039
3	BLOCOS PEDAGÓGICOS	100,00% 263.637,09	20,00% 52.727,418	20,00% 52.727,418	15,00% 39.545,5635	15,00% 39.545,5635	15,00% 39.545,5635	15,00% 39.545,5635
4	BLOCO DE LABORATÓRIOS	100,00% 524.411,95	15,00% 78.661,7925	15,00% 78.661,7925	20,00% 104.882,39	20,00% 104.882,39	15,00% 78.661,7925	15,00% 78.661,7925
5	RECREIO COBERTO	100,00% 163.954,21	15,00% 24.593,1315	16,00% 26.232,6736	17,00% 27.872,2157	18,00% 29.511,7578	18,00% 29.511,7578	16,00% 26.232,6736
6	QUADRA	100,00% 365.184,10	20,00% 73.036,82	10,00% 36.518,41	19,00% 69.384,979	25,00% 91.296,025	16,00% 58.429,456	10,00% 36.518,41
7	INSTALAÇÕES	100,00% 658.399,62	20,00% 131.679,924	20,00% 131.679,924	18,00% 118.511,9316	15,00% 98.759,943	15,00% 98.759,943	12,00% 79.007,9544
8	URBANIZAÇÃO	100,00% 239.825,73	10,00% 23.982,573	25,00% 59.956,4325	20,00% 47.965,146	25,00% 59.956,4325	15,00% 35.973,8595	5,00% 11.991,2865
Porcentagem			18%	18%	18%	19%	15%	12%
Custo			R\$ 430.807,93	R\$ 426.626,90	R\$ 449.012,47	R\$ 459.526,34	R\$ 367.889,55	R\$ 296.770,84
Porcentagem Acumulado			18%	35%	54%	73%	88%	100%
Custo Acumulado			R\$ 430.807,93	R\$ 857.434,83	R\$ 1.306.447,30	R\$ 1.765.973,64	R\$ 2.133.863,20	R\$ 2.430.634,04

LINIK ARAUJO DO
NASCIMENTO:01
555082106

Assinado de forma digital
por LINIK ARAUJO DO
NASCIMENTO:015550821
06

LINIK ARAUJO DO NASCIMENTO ENG. FICAL CREA 315948 D/TO