



FUNDAÇÃO HEMOPA  
ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2024/354559

| RISCO                                                                                                    | PROBABILIDADE                              | IMPACTO                                    | DANO                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Questões de qualidade, atrasos na entrega, instabilidade financeira do fornecedor, flutuações de preços. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa. | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo. | Interrupções operacionais, custos adicionais devido a flutuações de preços. |
|                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Média.            | <input type="checkbox"/> Médio.            |                                                                             |
|                                                                                                          | <input type="checkbox"/> Alta.             | <input type="checkbox"/> Alto.             |                                                                             |

| AÇÃO          | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     | RESPONSÁVEL |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PREVENTIVA    | Estabelecer critérios claros de qualidade, realizar auditorias, garantir conformidade legal e ambiental, planejar contingências e manter comunicação efetiva. | CONTRATANTE |
| CONTINGENCIAL | Contratos flexíveis, avaliação contínua de riscos, comunicação efetiva e seguros.                                                                             | CONTRATANTE |

Belém, 26 de junho de 2024.

Eric Gomes Magno  
Engenheiro Civil  
Fundação Hemopa

Jaime Adam Neto  
Gerente de Infraestrutura  
Fundação Hemopa