



Prefeitura Municipal de Marabá
Secretaria Municipal De Meio Ambiente
Departamento de Administração e Financeiro

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 050505520.000205/2025-61

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 18, inciso X, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

2. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO					Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa
PROBABILIDADE	Alta = 3	3	6	9	
	Média = 2	2	4	6	
	Baixa = 1	1	2	3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO		
R3	R2	
		R1

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	DANO
	X Baixa	☐ Baixa		

Atraso na entrega do material	☐ Média	X Média	2	Atraso na entrega do material
	☐ Alta	☐ Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Indicar cláusulas contratuais específicas para evitar o atraso</i>			Fiscal do contrato
CONTINGENCIAL	<i>Notificar o Fornecedor.</i>			Fiscal do contrato

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	DANO
Não entrega dos materiais.	X Baixa	☐ Baixa		ATRASSO NO ALCANCE DOS RESULTADOS PRETENDIDOS OU ATRASO DO INÍCIO DOS TRABALHOS
	☐ Média	X Média		
	☐ Alta	☐ Alta	3	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Indicar cláusulas contratuais específicas para evitar o atraso</i>			Fiscal do contrato
CONTINGENCIAL	<i>Instauração de procedimento para responsabilização da empresa</i>			Fiscal do contrato

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	DANO
Alteração de Valores	X Baixa	X Baixa	2	Identificar o dano decorrente da ocorrência do evento futuro.
	☐ Média	☐ Média		
	☐ Alta	☐ Alta		
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Celeridade do processo</i>			Gestor do Contrato
CONTINGENCIAL	<i>Realizar todas as diretrizes em tempo</i>			Gestor do Contrato

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

- 4.1. Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio. Importando nas seguintes recomendações:
- 4.2. A garantia na entrega do produto adquirido dentro prazo.
- 4.3. A garantia de manutenção dos valores ofertados pelo fornecedor quando do oferecimento da proposta
- 4.4. A observância das qualificações técnicas dos produtos adquiridos.

Marabá - PA, 30 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente
Cláudia Morgana Santos Silva
Coordenadora I

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente
Benedito Evandro Barros da Silva
Secretário Municipal de Meio Ambiente



Documento assinado eletronicamente por **Cláudia Morgana Santos Silva, Coordenadora I**, em 18/11/2025, às 10:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Benedito Evandro Barros da Silva, Secretário Municipal de Meio Ambiente**, em 18/11/2025, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1170449** e o código CRC **3064AC11**.

Av. Amazonia, S/N, Agrópolis do Incra - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68.502-090
semma@marba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505520.000205/2025-61

SEI nº 1170449