



ANÁLISE DE RISCO

PAE nº 2023/798408

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na conclusão da aquisição	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Atraso na entrega dos itens bélicos para as unidades;
	☐ Média.	☐ Médio.	Atraso na realização dos cursos de treinamento desenvolvidos pela EAP, prejudicando a capacitação de novos servidores do quadro de Policiais Penais que necessitam de treinamentos que utilizam os itens objeto da aquisição;
	☒ Alta.	☒ Alto.	Possível escassez/falta do objeto da aquisição no estoque da Gerência de Patrimônio que suprem as demandas das unidades prisionais.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Tomar providências antecipadas para abertura do processo de contratação, prevendo-se a necessidade de respostas que previnam eventuais acontecimentos que atrase ou inviabilize a aquisição do objeto.	DLPI
CONTIGENCIAL	Isolamento de itens responsáveis pelo questionamento para esclarecimentos/respostas e continuidade no processo de aquisição.	DLPI

RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Aquisição do objeto não autorizada pelo Exército brasileiro	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo.	O objeto da contratação trata-se de itens bélicos que só podem ser adquiridos mediante autorização de aquisição emitida pelo Exército brasi-



Governo do Estado do Pará
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
Gerência de Patrimônio - GPAT



☐ Médio.

☒ Alto

leiro. A não autorização implicaria na impossibilidade de se adquirir os itens bélicos que são indispensáveis ao bom funcionamento desta Secretaria que conta com efetivo que necessita, indispensavelmente, dos referidos materiais.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Executar o planejamento estratégico desta Secretaria com previsão de quantitativos de produtos bélicos controlados para cada quadriênio, para que se possa solicitar a autorização de aquisição de insumos bélicos junto ao Exército sempre que houver necessidade. O pedido deve ser antecipado à necessidade do uso do objeto para que não haja atrasos ou imprevistos	DLPI
CONTIGENCIAL	Isolamento de itens bélicos que motivaram a não autorização, bem como dar prosseguimento na solicitação/aquisição daqueles que forem autorizados. Os itens bélicos não autorizados serão tratados em separado para que não prejudique o prazo daqueles que estejam autorizados.	DLPI

Ananindeua (PA), 18 de julho de 2023.

GLEYDSON TABAJARA PAIVA DE OLIVEIRA
Aux. Serv. Operacional – MF 54188756