

PRAZOS ACUMULADOS			10 DIAS	90 DIAS																		20 DIAS	Percentual	PREÇO (R\$)
ETAPA 1 - CONFERÊNCIA E ELABORAÇÃO DO PROJETO "AS BUILT" (COMO CONSTRUÍDO) DE ARQUITETURA																								
E T A P A 1	Levantamento e estudo do anteprojeto fornecido	5 dias																					11,29%	R\$ 3.600,79
	Revisão projeto arquitetônico		5 dias																					
VALOR PRODUTO 1																						11,29%	R\$ 3.600,79	
ETAPA 2 - PROJETO DOS SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO																								
E T A P A 2 A	Conferência e "as built" do PSCIP existente	5 dias																				42,12%	R\$ 13.428,74	
	Adequações no PSCIP e elaboração Projeto Legal		30 dias																					
	Protocolo e análise por parte do CBMMG						5 dias	5 dias																
	Ajustes, correções ou complementações do PSCIP em virtude de apontamentos por parte do CBMMG								15 dias															
	Emissão certificado de aprovação do projeto										5 dias													
E T A P A 2 B	Elaboração do Projeto Executivo do PSCIP de adequação de instalações conforme projeto legal aprovado pelo CBMMG (detalhamento de soluções, orçamento e cronograma)											20 dias										41,08%	R\$ 13.097,31	
	Análise por parte da contratante													10 dias										
	Correções necessárias e encaminhamento do Projeto Executivo impresso, assinado com as devidas declarações e ART'S															5 dias								
VALOR PRODUTO 2																						83,20%	R\$ 26.526,04	
ETAPA 3 - REVISÃO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA E APOIO AO PLANEJAMENTO DA FUTURA LICITAÇÃO																								
E T A P A 3	Orçamento detalhado e cronograma físico financeiro (revisões e ajustes)																5 dias					5,50%	R\$ 1.753,78	
	Análise da documentação por parte da contratante																5 dias							
	Encaminhamento de notas fiscais e documentos necessários para recebimento definitivo																	5 dias						
	Recebimento																		5 dias					
VALOR PRODUTO																						5,50%	R\$ 1.753,78	
VALOR TOTAL																						100,00%	R\$ 31.880,61	

Legenda

Etapas contratada

Etapas contratante

* O orçamento Detalhado deverá contemplar todos os itens dos serviços previstos no projeto, apresentar conjunto de planilhas com os respectivos quantitativos e preços, com a composição de preços unitários, eventuais orçamentos obtidos no mercado (mínimo de três), memórias de cálculo e composição de BDI - Benefícios de Despesas Indiretas. Seguir Decreto nº 7.983 de 8 de abril de 2013, Acórdão 2622/2013 TCU (BDI).

** Os prazos adotados se configuram no máximo para entrega do produto pela contratada ou emissão de parecer pela contratante.

*** Por entrega de produto entende-se a disponibilização dos produtos em conformidade e com os elementos de execução e fornecimento obrigatórios nas condições previstas no Termo de Referência TRE-MG.