

OBJETO:

REVITALIZAÇÃO DO CARTÓRIO ELETORAL DA 5ª ZE/RR

ENDEREÇO:

Fórum Advogado Illo Augusto dos Santos - Av. Nazaré Figueiras, 2077 - Bairro Pintolândia - CEP 69316-715

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	SERVIÇOS	DIA 1 AO DIA 15	DIA 16 AO DIA 30	DIA 31 AO DIA 45	TOTAL	%
01	SERVIÇOS INICIAIS	50,00% 4.952,55	50,00% 4.952,55		9.905,10	5,00%
02	PINTURA	25,00% 10.166,34	25,00% 10.166,34	50,00% 20.332,68	40.665,36	20,51%
03	ACESSIBILIDADE		50,00% 12.503,01	50,00% 12.503,01	25.006,02	12,61%
04	BANHEIROS (PISOS, DIVISORIAS, LOUÇAS E METAIS e REVESTIMENTOS)	30,00% 16.716,75	30,00% 16.716,75	40,00% 22.289,00	55.722,50	28,10%
05	COZINHA (ALVENARIA, PISO, DIVISORIA E REVESTIMENTOS)	30% 8.802,17	30% 8.802,17	40% 11.736,23	29.340,56	14,80%
06	DIVERSOS		50,00% 17.612,35	50,00% 17.612,35	35.224,69	17,76%
07	PEÇAS EM CONCRETO MOLDADOS IN LOCO		50,00% 498,72	50,00% 498,72	997,44	0,50%
09	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	35,00% 497,03	35,00% 497,03	30,00% 426,02	1.420,08	0,72%
TOTAL SIMPLES		41.134,84	71.748,91	85.398,00	R\$ 198.281,75	100,0%
TOTAL ACUMULADO		41.134,84	112.883,75	198.281,75		
TOTAL ACUMULADO COM BDI		51.829,89	142.233,52	249.835,01	R\$ 249.835,01	
PERCENTUAL SIMPLES		20,75%	36,19%	43,07%		
PERCENTUAL ACUMULADO		20,75%	57%	100%		