



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI
Praça Desembargador Edgard Nogueira. nº 80 - Bairro CABRAL - CEP 64000-920 - Teresina - PI

MAPA DE RISCOS / 2026 - ASSEAPT

(Para gerenciamento dos riscos, poderão ser utilizadas as seguintes fontes de consulta: Norma ABNT NBR ISO 31000:2009, que estabelece princípios e diretrizes para a gestão de riscos; manuais ou regramentos publicados pelo TCU, pelo Poder Executivo Federal (a exemplo da IN 5/2017 SEGES do atual Ministério da Economia e IN 1/2019 da Secretaria do Governo Digital do Ministério da Economia), pelo CNJ ou pelo TSE)

OBJETO: **Locação de Veículos com Motorista para as Eleições 2026.**

FASE DE ANÁLISE	
(X)	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
()	Gestão do Contrato

RISCO 01 DEMORA NO FORNECIMENTO DOS DADOS (QUANTIDADE DE DIÁRIAS E ROTAS), POR UNIDADE DEMANDANTES E ESTIMATIVA DE QUANTIDADE PELA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	ATRASO NA PESQUISA DE PREÇO E NA PUBLICAÇÃO DE EDITAL.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	ACOMPANHAR ENTREGA DE DADOS PELAS UNIDADES DEMANDANTES .	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	TOMAR COMO BASE INFORMAÇÕES DAS ELEIÇÕES ANTERIORES	ASSEAPT

RISCO 02 ATRASO NO FORNECIMENTO, POR PRESTADORES DE SERVIÇOS, DE ORÇAMENTOS.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	ATRASO NA FORMAÇÃO DO PREÇO MÉDIO PARA CONTRATAÇÃO E NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	MANTER CONTATO COM PRESTADORES DE SERVIÇOS/FORNECEDORES.	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	BUSCAR PREÇOS ALTERNATIVOS EM CONTRATAÇÕES SIMILARES.	ASSEAPT

RISCO 03 IMPUGNAÇÃO DE EDITAL FACE INCORREÇÕES NO EDITAL OU DE PREÇOS.		
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto	() Baixa (X) Média () Alta	
Id	Dano	
1.	ATRASO NA CONTRATAÇÃO, DEVIDO NECESSIDADE DE CORREÇÕES DE TERMO DE REFERÊNCIA E/OU CORREÇÃO DE PLANILHA DE PREÇO.	

RISCO 03 IMPUGNAÇÃO DE EDITAL FACE INCORREÇÕES NO EDITAL OU DE PREÇOS.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	REALIZAR CONFERÊNCIA ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL.	PREGOEIRO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	CONCLUIR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA, DE MODO QUE RESTE TEMPO HÁBIL PARA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL E PARA A CONTRATAÇÃO.	ASSEAPT

RISCO 04 FRACASSO DA CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixa () Média (X) Alta	
Id	Dano	
1.	ATRASSO NA CONTRATAÇÃO.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	AMPLIAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇO JUNTOS AOS POSSÍVEIS FORNECEDORES.	ASSEAPT
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	CONCLUIR PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA, DE MODO QUE RESTE TEMPO HÁBIL PARA REPUBLICAÇÃO DE EDITAL E PARA A CONTRATAÇÃO.	ASSEAPT/PREGOEIRO

Teresina - PI, 13 de fevereiro de 2026

Caio Peixoto de Castro Lins

Assistente III – SEAPT

Marconio Lopes Galvão

Chefe da SEAPT



Documento assinado eletronicamente por **Roberto de Amorim Coelho**, Analista Judiciário, em 16/04/2026, às 15:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-pi.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0002642051** e o código CRC **9FF22EAF**.

0016890-89.2025.6.18.8000

0002642051v2

