

Prefeitura Municipal de Oiapoque
CNPJ: 05.990.445/0001-80



Obra
REFORMA DE PONTE NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, SOBRE O IGARAPÉ
DO PATUAZINHO, RUA NORBERTO PENNAFORT, BAIRRO NOVA
ESPERANÇA

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Amapá
SBC - 07/2024 - Amapá
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
EMBASA - 01/2024 - Bahia

B.D.I.
25,0%

Encargos
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário
dos
insumos de mão
de
obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.585,08	100,00% 17.585,08	
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 20.634,84	50,00% 10.317,42	50,00% 10.317,42
3	REVITALIZAÇÃO DA PONTE	100,00% 79.935,41	40,00% 31.974,16	60,00% 47.961,25
4	LIMPEZA FINAL DE OBRA	100,00% 1.636,92		100,00% 1.636,92
Porcentagem			49,98%	50,02%
Custo			59.876,66	59.915,59
Porcentagem Acumulado			49,98%	100,0%
Custo Acumulado			59.876,66	119.792,25

Rômulo Gabriel Maciel Nery
Arquiteto e Urbanista (CAU/AP: A291721-1)

Rua Joaquim Caetano da Silva - Centro - Oiapoque / AP
/ obraseinfraestrutura21@gmail.com