

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

Obra
SERVIÇOS COMPLEMENTARES E PROJETOS EXECUTIVOS DE UMA
UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (POLICLÍNICA), EM NOSSA
SENHORA DE SOCORRO/SE

Bancos
SINAPI - 07/2026 -
Sergipe
SBC - 07/2026 - Sergipe
SICRO3 - 04/2026 -
Sergipe
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 111,51%
Mensalista: 69,72%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 562.296.46	6,25% 35.143.53	6,25% 35.143.53	6,25% 35.143.53	6,25% 35.143.53	6,25% 35.143.53	6,25% 35.143.53
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 116.897.15	97,33% 113.778.49					
2.1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 110.659.82	100,00% 110.659.82					
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 6.237.33	50,00% 3.118.67					
3	IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÕES)	100,00% 1.229.013.03			1,99% 24.412.76	5,49% 67.493.47	2,44% 29.949.10	3,25% 39.932.13
3.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (IMPLANTAÇÃO)	100,00% 24.412.76			100,00% 24.412.76			
3.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (IMPLANTAÇÃO)	100,00% 67.493.47				100,00% 67.493.47		
3.3	FILTRO ANAERÓBIO/DAFA/SISTEMA DE DESINFECCAO	100,00% 99.830.33					30,00% 29.949.10	40,00% 39.932.13
3.4	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS (IMPLANTACAO)	100,00% 152.857.38						
3.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (IMPLANTAÇÃO)	100,00% 524.871.16						
3.6	INSTALAÇÕES DE CFTV (IMPLANTAÇÃO)	100,00% 39.260.81						
3.7	INSTALAÇÕES DE LÓGICA (IMPLANTAÇÃO)	100,00% 104.761.50						
3.8	EQUIPAMENTOS DE LOGICA	100,00% 76.999.32						
3.9	TUBULAÇÕES E SERVIÇOS - CENTRAL DE ÁGUA GELADA (IMPLANTAÇÃO)	100,00% 138.526,30						
4	SISTEMA IT MEDICO	100,00% 358.215.23						
5	EQUIPAMENTOS SUBESTAÇÃO	100,00% 1.002.009.89						
6	AREA EXTERNA	100,00% 830.729.53						
7	MURO DE FECHAMENTO	100,00% 251.393.99						
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 11.988.36						
9	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00% 558.783.69						
10	PROJETOS EXECUTIVOS	100,00% 103.320.31	50,00% 51.660.16	50,00% 51.660.16				
Porcentagem			3,99%	1,73%	1,19%	2,04%	1,3%	1,49%
Custo			200.582,16	86.803,68	59.556,28	102.636,99	65.092,62	75.075,66
Porcentagem Acumulado			3,99%	5,72%	6,9%	8,95%	10,24%	11,74%
Custo Acumulado			200.582,16	287.385,84	346.942,12	449.579,11	514.671,73	589.747,39

RUA ANTONIO VALADAO - CENTRO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE
(79)2107-7852/7844/7848 /

ANNE KAROLINE
CARVALHO
VIEIRA
TORRES:031247
37539

Assinado digitalmente por ANNE
KAROLINE CARVALHO VIEIRA
TORRES:03124737539
ND: C=BR, CN=ANNE KAROLINE
CARVALHO VIEIRA
TORRES:03124737539, O=ICP-Brasil,
OU=RF8 e-CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização
Data: 2026.09.14 10:54:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

Anne Karoline Carvalho Vieira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
CNPJ: 13.128.814/0001-58

210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS
6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
35.143.53	35.143.53	35.143.53	35.143.53	35.143.53	35.143.53	35.143.53	35.143.53	35.143.53	35.143.53
									2,67%
									3.118,67
									50,00%
									3.118,67
2,44%			16,19%	25,93%	14,24%			19,49%	8,54%
29.949,10			199.019,24	318.654,62	175.045,90			239.582,48	104.974,23
30,00%									
29.949,10									
				50,00%	50,00%				
				76.428,69	76.428,69				
			30,00%	30,00%				20,00%	20,00%
			157.461,35	157.461,35				104.974,23	104.974,23
				30,00%	30,00%			40,00%	
				11.778,24	11.778,24			15.704,32	
				30,00%	30,00%			40,00%	
				31.428,45	31.428,45			41.904,60	
								100,00%	
								76.999,32	
			30,00%	30,00%	40,00%				
			41.557,89	41.557,89	55.410,52				
						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
						89.553,81	89.553,81	89.553,81	89.553,81
							50,00%	50,00%	
							501.004,95	501.004,95	
		30,00%	30,00%	40,00%					
		249.218,86	249.218,86	332.291,81					
50,00%	50,00%								
125.697,00	125.697,00								
									100,00%
									11.988,36
								50,00%	50,00%
								279.391,85	279.391,85
3,8%	3,2%	5,66%	9,62%	13,65%	4,18%	2,48%	12,45%	22,78%	10,43%
190.789,62	160.840,52	284.362,38	483.381,62	686.089,96	210.189,43	124.697,33	625.702,28	1.144.676,60	524.170,43
15,53%	18,74%	24,39%	34,01%	47,67%	51,85%	54,33%	66,79%	89,57%	100,0%
780.537,01	941.377,53	1.225.739,91	1.709.121,53	2.395.211,49	2.605.400,92	2.730.098,25	3.355.800,53	4.500.477,13	5.024.647,64

RUA ANTONIO VALADAO - CENTRO - NOSSA SENHORA DO SOCORRO / SE
(79)2107-7852/7844/7848 /