



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO / MA						ID	 			
PACTO NACIONAL DE RETOMADA DE OBRAS - LEI Nº 14719 DE 1º DE NOVEMBRO DE 2023 /// PORTARIA CONJUNTA MEC/MGI/CGU Nº 82 DE 10 DE JULHO DE 2023						26044				
QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO PADRÃO FNDE						TC Nº	LOCALIZAÇÃO			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						3448 / 2012	POVOADO MUNDO NOVO			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	%	PRAZO EM MESES (180 DIAS)						
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.875,90	16,67%	100,00%						
				12.875,90						
2.0	SUPERESTRUTURA	3.962,91	0,47%	60,00%	40,00%					
				2.377,75	1.585,16					
3.0	PAREDES E PAINÉS	48.134,68	5,75%	60,00%	40,00%					
				28.880,81	19.253,87					
4.0	COBERTURA	74.125,40	8,86%	20,00%	40,00%	40,00%				
				14.825,08	29.650,16	29.650,16				
5.0	ESQUADRIAS	8.554,75	1,02%					100,00%		
6.0	REVESTIMENTOS	64.611,35	7,72%			30,00%	50,00%	8.554,75		
								20,00%		
						19.383,41	32.305,68	12.922,27		
7.0	PISOS	83.591,33	9,99%		30,00%	20,00%	50,00%			
					25.077,40	16.718,27	41.795,67			
8.0	PINTURA	99.351,39	11,87%			20,00%		30,00%	50,00%	
						19.870,28	29.805,42	49.675,70		
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.731,53	2,12%			50,00%	50,00%			
						8.865,77	8.865,77			
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	16.584,39	1,98%		50,00%	50,00%				
					8.292,20	8.292,20				
11.0	DRENAGEM PLUVIAL	33.680,16	4,03%				60,00%	40,00%		
							20.208,10	13.472,06		
12.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.718,65	3,55%			40,00%	40,00%	20,00%		
						11.887,46	11.887,46	5.943,73		
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	6.247,51	0,75%					100,00%		
								6.247,51		
14.0	SERVIÇOS DIVERSOS	77.260,99	9,23%					40,00%	60,00%	
								30.904,40	46.356,59	
15.0	CONTENÇÃO LATERAL (RAMPA DE ACESSO)	173.916,61	20,78%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
						34.783,32	52.174,98	52.174,98	34.783,32	
16.0	MURO	86.409,33	10,33%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
						17.281,87	25.922,80	25.922,80	17.281,87	
TOTAL GERAL		836.756,87	100,00%							
VALORES TOTAIS R\$		PARCIAL		58.959,53	83.858,79	146.862,44	213.030,72	185.947,92	148.097,48	
		ACUMULADO		58.959,53	142.818,32	289.680,76	502.711,49	688.659,42	836.756,87	
VALORES TOTAIS %		PARCIAL		7,05%	10,02%	17,55%	25,46%	22,22%	17,70%	
		ACUMULADO		7,05%	17,07%	34,62%	60,08%	82,30%	100,00%	