

PROponente: Prefeitura Municipal de Duque Bacelar/MA

Obra: Pavimentação em Blocos Intertravados de Concreto em Vias Localizadas no Perímetro Urbano do Município de Duque Bacelar/MA

Referência: SINAPI Abril/2026, DNIT SICRO Janeiro/2026 sem Desoneração

BDI: 23,38%

Encargos Sociais: 114,11%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PRODUTO	VALOR COM BDI	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 11.990,59	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 999,22	R\$ 11.990,59
			8,33%	0,03%	8,33%	0,03%	8,33%	0,03%	8,33%	0,03%	8,33%	0,03%	8,33%	0,03%	8,33%
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE	R\$ 37.171,14	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 3.097,59	R\$ 37.171,14
			8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 157.081,20	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 13.090,10	R\$ 157.081,20
			8,33%	0,41%	8,33%	0,41%	8,33%	0,41%	8,33%	0,41%	8,33%	0,41%	8,33%	0,41%	8,33%
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	R\$ 214.287,51	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 17.857,29	R\$ 214.287,51
			8,33%	0,57%	8,33%	0,57%	8,33%	0,57%	8,33%	0,57%	8,33%	0,57%	8,33%	0,57%	8,33%
5.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO	R\$ 1.968.485,25	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 164.040,44	R\$ 1.968.485,25
			8,33%	5,19%	8,33%	5,19%	8,33%	5,19%	8,33%	5,19%	8,33%	5,19%	8,33%	5,19%	8,33%
6.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM	R\$ 733.037,00	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 61.086,42	R\$ 733.037,00
			8,33%	1,93%	8,33%	1,93%	8,33%	1,93%	8,33%	1,93%	8,33%	1,93%	8,33%	1,93%	8,33%
7.0	LIMPEZA GERAL	R\$ 36.050,99	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 3.004,25	R\$ 36.050,99
			8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%	0,10%	8,33%
TOTAL		R\$ 3.158.103,68	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 263.175,31	R\$ 3.158.103,68
			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%

DUQUE BACELAR/MA, 20 DE MAIO DE 2026