



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DE FERRER/MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 06.421.119/0001-14

OBRA: Pavimentação em bloquetes sextavados de concreto das ruas do bairro Ponta de Paulo no município de São Vicente de Férrer/MA.

Encargos Sociais
Desonerado:
embutido nos preços
unitário dos insumos
de mão de obra, de
acordo com as
bases.

Cronograma Físico e Financeiro

item	DESCRIÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	20%	30%	30%	20%
		4.733,71	946,74	1.420,11	1.420,11	946,74
	RUA PRINCIPAL - EXTENSÃO 640 M	100%	20%	30%	30%	20%
		961.140,91	192.228,18	288.342,27	288.342,27	192.228,18
	TRAVESSA 01 - EXTENSÃO 93 M	100%	20%	30%	30%	20%
		139.666,35	27.933,27	41.899,91	41.899,91	27.933,27
	RUA 02 - EXTENSÃO 50 M	100%	20%	30%	30%	20%
		75.089,13	15.017,83	22.526,74	22.526,74	15.017,83
Porcentagem			20%	50%	80%	100%
Custo			236.126,02	354.189,03	354.189,03	236.126,02
Porcentagem Acumulado			20%	50%	80%	100%
Custo Acumulado			236.126,02	590.315,05	944.504,08	1.180.630,10