



**SDU LESTE**  
Superintendência de Desenvolvimento  
Urbano - Leste



PREFEITURA DE  
**TERESINA**  
NO CAMINHO CERTO

SERVIÇOS:	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA		
ENDEREÇOS:	1) RUA DR. MARIANO MENDES - ENTRE AS RUAS DOM BOSCO E DEZENOVE; 2) RUA JUCA CUNHA - ENTRE AS RUAS DOM BOSCO E DEZENOVE; 3) RUA VINTE - ENTRE AS RUAS PROF. FLÁVIO T. DE ABREU E PEDRO VERAS; 4) RUA DEZENOVE - ENTRE AS RUAS PROF. FLÁVIO T. DE ABREU E PEDRO VERAS.		
BAIRRO:	PORTO DO CENTRO	ZONA: LESTE DE TERESINA (PI)	ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL		MÊS 1		MÊS 2	
		VALOR	%	30 DIAS		60 DIAS	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.728,19	5,73%	14.239,37	62,65%	8.488,83	37,35%
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	5.750,54	1,45%	5.750,54	100,00%		
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.196,03	0,81%	1.598,02	50,00%	1.598,02	50,00%
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.781,62	3,47%	6.890,81	50,00%	6.890,81	50,00%
2.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	373.920,98	94,27%	158.929,76	42,5036%	214.991,22	57,4964%
2.1	RUA DR. MARIANO MENDES	78.624,43	19,82%	78.624,43	100,00%		
2.2	RUA JUCA CUNHA	80.305,33	20,25%	80.305,33	100,00%		
2.3	RUA VINTE	106.849,62	26,94%			106.849,62	100,00%
2.4	RUA DEZENOVE	108.141,60	27,26%			108.141,60	100,00%
TOTAL:		396.649,17	100,00%	173.169,13	43,66%	223.480,05	56,34%
		ACUMULADO:		173.169,13	43,66%	396.649,17	100,00%

  
Ricardo Martins Coelho  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 3229 - D/PI