

Obra				Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais
AMPLIAÇÃO DE GALERIA PARA DRENAGEM NA HORTA E CAMPO AGRICOLA DA SANTA MARIA - SANTA MARIA				SINAPI - 12/2025 - Piauí SICRO3 - 10/2025 - Piauí ORSE - 11/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará		21,97%	Não Desonerado: Horista: 113,33% Mensalista: 71,12%
Cronograma Físico-Financeiro							
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 22.204,46	R\$ 11.102,23	R\$ 3.330,67	R\$ 3.330,67	R\$ 4.440,89	
		100%	50%	15%	15%	20%	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 2.217,91	R\$ 1.108,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.108,96	
		100%	50%	0%	0%	50%	
3	GALERIA						
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.746,17	R\$ 3.746,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
		100%	100%	0%	0%	0%	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.841,33	R\$ 7.104,80	R\$ 4.736,53	R\$ -	R\$ -	
		100%	60%	40%	0%	0%	
3.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 117.202,85	R\$ -	R\$ 82.042,00	R\$ 35.160,86	R\$ -	
		100%	0%	70%	30%	0%	
3.4	PAINÉIS	R\$ 38.253,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.253,83	R\$ -	
		100%	0%	0%	100%	0%	
3.5	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 149.527,17	R\$ -	R\$ 44.858,15	R\$ 89.716,30	R\$ 14.952,72	
		100%	0%	30%	60%	10%	
3.6	REVESTIMENTO	R\$ 35.619,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.123,95	R\$ 28.495,81	
		100%	0%	0%	20%	80%	
3.7	DIVERSOS	R\$ 5.958,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.958,75	
		100%	0%	0%	0%	100%	
4	ACESSO/TRAVESSIA (ESCADA E LAJE EM CONCRETO)	R\$ 16.868,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.434,23	R\$ 8.434,23	
		100%	0%	0%	50%	50%	
5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO	R\$ 32.258,70	R\$ 8.064,68	R\$ 8.064,68	R\$ 8.064,68	R\$ 8.064,68	
		100%	25%	25%	25%	25%	
Porcentagem		100%	7,14%	32,83%	43,63%	16,40%	
Total		R\$ 435.699,39	R\$ 31.126,83	R\$ 143.032,02	R\$ 190.084,51	R\$ 71.456,03	
Porcentagem Acumulada		100%	7,14%	39,97%	83,60%	100,00%	
Total Acumulado		R\$ 435.699,39	R\$ 31.126,83	R\$ 174.158,85	R\$ 364.243,36	R\$ 435.699,39	

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Afonso Reis Rêgo Júnior**, Téc. Nível Superior - **Engenheiro Civil**, em 05/05/2026, às 10:43, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.teresina.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **15251376** e o código CRC **B541E8EA**.

Referência: Processo nº 00050.000951/2026-84

SEI nº 15251376