

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUA DE COLETA DE LIXO DOMILIAR,
BEM COMO: REMOÇÃO DE ENTULHOS, POLDAS, CAIAÇÃO DE MEIO-FIO,
CAPINA, LIMPEZA DE ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS - PI

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Piauí
B.D.I.
25,76%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS - PI	1.200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76
1.1	COLETA REGULAR DE LIXO	1.200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73	37.040,73
1.2	VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS	1.200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88	25.674,88
1.3	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO SANITÁRIO	1.200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33	83.301,33
1.4	FERRAMENTAS, E.P.I. E MATERIAL	1.200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82	15.619,82
Porcentagem			100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Custo			161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76	161.636,76
Porcentagem Acumulado			100,0%	200,0%	300,0%	400,0%	500,0%	600,0%	700,0%	800,0%	900,0%	1.000,0%	1.100,0%	1.200,0%
Custo Acumulado			161.636,76	323.273,52	484.910,28	646.547,04	808.183,80	969.820,56	1.131.457,32	1.293.094,08	1.454.730,84	1.616.367,60	1.778.004,36	1.939.641,12