



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE MOCAMBINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI.

LOCAL: COMUNIDADE MOCAMBINHO

MUNICÍPIO: BRASILEIRA - PI.

DATA: DEZEMBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 31.569,68	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 7.892,42	R\$ 7.892,42	R\$ 7.892,42	R\$ 7.892,42	R\$ 31.569,68
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 31.569,68	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			R\$ 7.892,42	R\$ 7.892,42	R\$ 7.892,42	R\$ 7.892,42	R\$ 31.569,68
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 13.890,40	100,00%				100,00%
			R\$ 13.890,40				R\$ 13.890,40
2.1	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 6.169,98	100,00%				100,00%
			R\$ 6.169,98				R\$ 6.169,98
2.2	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 3.671,01	100,00%				100,00%
			R\$ 3.671,01				R\$ 3.671,01
2.3	LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA PROVISORIA EM MURETA DE CONCRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM	R\$ 1.151,32	100,00%				100,00%
			R\$ 1.151,32				R\$ 1.151,32
2.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	R\$ 2.898,09	100,00%				100,00%
			R\$ 2.898,09				R\$ 2.898,09
3	RETIRADA DE VEGETAÇÃO	R\$ 3.561,35	100,00%				100,00%
			R\$ 3.561,35				R\$ 3.561,35
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	R\$ 1.185,00	100,00%				100,00%
			R\$ 1.185,00				R\$ 1.185,00
3.2	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	R\$ 3.802,16	100,00%				100,00%
			R\$ 3.802,16				R\$ 3.802,16
4	QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA	R\$ 609.491,80	10,52%	14,63%	36,44%	38,41%	100,00%
			R\$ 64.672,70	R\$ 88.467,40	R\$ 221.163,67	R\$ 235.188,03	R\$ 609.491,80



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE MOCAMBINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BRASILEIRA-PI.

LOCAL: COMUNIDADE MOCAMBINHO

MUNICÍPIO: BRASILEIRA - PI.

DATA: DEZEMBRO DE 2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.917,08	100,00%				100,00%
			R\$ 7.917,08				R\$ 7.917,08
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 34.544,69	100,00%				100,00%
			R\$ 34.544,69				R\$ 34.544,69
4.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 44.421,86	50,00%	50,00%			100,00%
			R\$ 22.210,93	R\$ 22.210,93			R\$ 44.421,86
4.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 37.288,29		60,00%	40,00%		100,00%
				R\$ 22.372,97	R\$ 14.915,32		R\$ 37.288,29
4.5	PAREDES, DIVISÓRIAS E PAINÉIS	R\$ 36.623,06		40,00%	60,00%		100,00%
				R\$ 14.649,22	R\$ 21.973,84		R\$ 36.623,06
4.6	COBERTURA	R\$ 272.662,17			40,00%	60,00%	100,00%
					R\$ 109.064,87	R\$ 163.597,30	R\$ 272.662,17
4.7	REVESTIMENTOS	R\$ 16.007,03			60,00%	40,00%	100,00%
					R\$ 9.604,22	R\$ 6.402,81	R\$ 16.007,03
4.8	PISOS	R\$ 73.085,69		40,00%	60,00%		100,00%
				R\$ 29.234,28	R\$ 43.851,41		R\$ 73.085,69
4.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.564,81				100,00%	100,00%
						R\$ 27.564,81	R\$ 27.564,81
4.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 240,94				100,00%	100,00%
						R\$ 240,94	R\$ 240,94
4.11	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 8.888,51				100,00%	100,00%
						R\$ 8.888,51	R\$ 8.888,51
4.12	PINTURA	R\$ 36.256,69			60,00%	40,00%	100,00%
					R\$ 21.754,01	R\$ 14.502,68	R\$ 36.256,69
4.13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 13.990,98				100,00%	100,00%
						R\$ 13.990,98	R\$ 13.990,98
		R\$ 658.513,23	R\$ 90.016,87	R\$ 96.359,82	R\$ 229.056,09	R\$ 243.080,45	R\$ 658.513,23
			R\$ 90.016,87	R\$ 186.376,69	R\$ 415.432,78	R\$ 658.513,23	