



SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - SDE



OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
LOCAL: POVOADO FAZENDA NOVA - ZONA RURAL
MUNICÍPIO: CURRALINHOS - PI
DATA: FEVEREIRO / 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			%	VALOR R\$	%	VALOR R\$	%	VALOR R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS							-
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 12.805,34	33,33%	4.268,02	33,33%	4.268,02	33,34%	4.269,30
2.0	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	R\$ 302.689,42	30,00%	90.806,83	40,00%	121.075,77	30,00%	90.806,83
TOTAL PARCELA >>>			30,14%	R\$ 95.074,85	39,73%	R\$ 125.343,79	30,14%	R\$ 95.076,31
TOTAL ACUMULADO >>>		R\$ 315.494,94	30,13%	R\$ 95.074,85	69,85%	R\$ 220.418,63	100,00%	R\$ 315.494,94

Documento assinado digitalmente
JOSE RIBAMAR DE BRITO SILVA
Data: 09/03/2026 08:58:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>