


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA. CONFORME MAPP 3595	DATA : 12/01/2026 BDI : 26,12%																
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA. CONFORME MAPP 3595	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA/ANP</td> <td>2026/04</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SEINFRA/ANP	2026/04	-	-	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES															
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%															
SEINFRA/ANP	2026/04	-	-																
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS; ALTO LINDO E AVENIDA PEDRO CALIXTO; BAIRRO PARATIBE - MUNICÍPIO DE IBIAPINA - CEARÁ																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAPINA/CE																		

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - SEM DESONERAÇÃO

ADM-ASF ADMINISTRAÇÃO ASF.04.04 (%)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,35000000	R\$ 6.963,71	R\$ 2.437,30
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,18500000	R\$ 19.999,74	R\$ 3.699,95
TOTAL SIMPLES						R\$ 6.137,25
TOTAL PARA 5 MESES						R\$ 30.686,25
FRAÇÃO DE 100%						R\$ 306,86
BDI (22,51%)						R\$ 69,07
TOTAL GERAL						R\$ 375,93

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - COM DESONERAÇÃO

ADM-ASF ADMINISTRAÇÃO ASF.04.04 (%)						
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,35000000	R\$ 6.171,03	R\$ 2.159,86
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,18500000	R\$ 17.326,01	R\$ 3.205,31
TOTAL SIMPLES						R\$ 5.365,17
TOTAL PARA 5 MESES						R\$ 26.825,85
FRAÇÃO DE 100%						R\$ 268,26
BDI (26,12%)						R\$ 70,07
TOTAL GERAL						R\$ 338,33