

## **PROJETO DE INTERIORES**

Esta proposta se refere aos termos de trabalho solicitado à **Arquiteta & Urbanista Luana Foscarini - CAU/RS 169603-3** e estabelece a natureza, o escopo, o envolvimento, a assistência e os honorários para a realização dos serviços a serem prestados e demais termos e condições que permeiam o projeto de interiores contratado.

### **I - SERVIÇOS INCLUSOS**

Os serviços a serem prestados se referem à continuação do projeto de interiores da Câmara de Vereadores localizado na cidade de Parobé/RS, que abrangem os seguintes ambientes: sala do presidente, plenário e sala anterior ao plenário. Os serviços a serem prestados são realizados através das seguintes etapas:

#### **● ETAPA 01**

##### **○ LEVANTAMENTO DE DADOS:**

PRAZO DE 2 DIAS ÚTEIS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO.

O levantamento é a etapa onde visitamos os ambientes para tirar todas as medidas necessárias para início do projeto.

##### **○ BRIEFING (REUNIÃO):**

PRAZO DE 2 DIAS ÚTEIS APÓS O LEVANTAMENTO DE DADOS.

Esta etapa corresponde à uma reunião entre a Arquiteta e o cliente com o objetivo de definir as necessidades e desejos para o projeto.

##### **○ ESTUDO PRELIMINAR:**

PRAZO DE 5 À 10 DIAS ÚTEIS APÓS O BRIEFING.

Nessa etapa será apresentado o primeiro estudo do projeto, para o cliente entender o conceito e a ideia da proposta. Serão apresentados:

- Imagens em 3D realistas dos ambientes;
- Reunião online ou presencial para apresentação do projeto.

#### **● ETAPA 02**

##### **○ REVISÕES DE PROJETO**

PRAZO DE 5 DIAS ÚTEIS APÓS A REUNIÃO DO ESTUDO PRELIMINAR.

Nesta etapa, revisaremos o projeto com as alterações sugeridas na reunião anterior. Estão inclusas 2 (duas) revisões do estudo de projeto apresentado. O prazo pode variar conforme nível de alterações necessárias. O envio das novas imagens é diretamente online por whatsapp ou e-mail, a fim de agilizar o processo.

## ● ETAPA 03

### ○ DETALHAMENTOS

PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS APÓS AS REVISÕES DE PROJETO APROVADAS

Após todas as alterações feitas e confirmadas pelo cliente, iniciamos o detalhamento executivo – os projetos necessários para execução da “obra” em si. Nesta etapa **não há mais possibilidade de alterações de projeto** inclusa na proposta. Qualquer alteração ou modificação necessária, deverá ser encaminhada à arquiteta para novo orçamento. Os documentos exigidos podem variar conforme necessidade final do projeto, mas neste caso abrangem:

- Detalhamento de marcenaria sob medida;
- Lista de compras de itens específicos (como móveis soltos, eletrônicos e outros);

## II – SERVIÇOS NÃO INCLUSOS

Nesta proposta, não estão inclusos alguns detalhamentos técnicos, tais como: planta de piso; planta de forro; planta de circuitos; planta de acabamentos, entre outros projetos luminotécnicos. Execução e acompanhamento e/ou gerenciamento da obra;

## III - INFORMAÇÕES GERAIS

Para início do projeto, precisamos que o cliente entregue todos os documentos necessários à arquiteta para montagem do contrato. Frisamos que para o processo de projeto ocorra da forma correta, não é possível “pular” etapas, sendo assim, cada etapa seguinte, depende da conclusão da etapa anterior. Para execução do projeto, aconselhamos a contratação de fornecedores especializados nas suas devidas áreas.

## IV - HONORÁRIOS

Para a contratação do projeto de interiores descrito acima será cobrado o valor total de **R\$ 4.690,00 (quatro mil seiscientos e noventa reais)**, com forma de pagamento à combinar.

- Observações: forma de pagamento à combinar.

**PROPOSTA DE ORÇAMENTO VÁLIDA POR 7 DIAS.**

TAQUARA, 15 de dezembro de 2025.