

OBRA: TRANSFORMAÇÃO DE DIVERSAS QUADRAS DE AREIA EM ARENINHAS COM GRAMA SINTÉTICA

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - GUARUÇABA DO NORTE-CE

ORÇAMENTO BÁSICO																	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	TABELA 1			TABELA 2								
						VALOR UN	VALOR UN. BDI	TOTAL	VALOR UN	VALOR UN. BDI	TOTAL						
1	PRÓPRIA	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	RS	336,31	RS	434,42	RS	23.831,00	RS	42.442,32	RS	38.619,00	RS	47.256,69
<b>ARENINHA SITO CONCEIÇÃO</b>																	
2	SEINFRA	C1937	PLACA DA OBRA	M2	12,00	RS	183,41	RS	2.200,92	RS	2.200,92	RS	187,01	RS	229,03	RS	2.444,12
3	SEINFRA	C1937	PLACA DE PARADA DE OBRA	M2	12,00	RS	183,41	RS	2.200,92	RS	2.200,92	RS	187,01	RS	229,03	RS	2.444,12
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>																	
3.1	SEINFRA	C1969	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	153,17	RS	2,78	RS	425,81	RS	425,81	RS	2,81	RS	3,44	RS	425,81
3.2	SEINFRA	C2070	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM - DMT	M3	153,17	RS	4,33	RS	665,23	RS	665,23	RS	4,43	RS	5,41	RS	665,23
3.3	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	153,17	RS	32,17	RS	4.937,48	RS	4.937,48	RS	32,72	RS	40,07	RS	5.011,72
3.4	SEINFRA	C2028	ALFARRÓFAMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PNEUMÁTICO	M3	153,17	RS	104,67	RS	16.027,36	RS	16.027,36	RS	106,50	RS	130,49	RS	16.530,26
<b>REVESTIMENTO</b>																	
4	SEINFRA	C0376	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PNEUM. TRACO 13	M2	32,96	RS	7,42	RS	244,12	RS	244,12	RS	7,96	RS	9,75	RS	261,88
4.2	SEINFRA	C1982	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PNEUM. TRACO 1:1	M2	32,96	RS	36,42	RS	1.202,46	RS	1.202,46	RS	39,51	RS	48,06	RS	1.301,81
<b>PRISO</b>																	
5	SEINFRA	C1906	INSTALAÇÃO DE BARRILADO MANUAMENTE	M3	81,80	RS	166,75	RS	13.648,40	RS	13.648,40	RS	171,26	RS	209,73	RS	16.889,41
5.2	SEINFRA	C1984	INSTALAÇÃO DE BARRILADO	M3	81,80	RS	119,70	RS	9.791,66	RS	9.791,66	RS	115,04	RS	140,89	RS	9.791,66
5.3	SEINFRA	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARAFUTEBOL EM POLIETILENO, COM ATUBAGEM DE 50MM (COMPLEMENTO E COLOCACÃO)	M2	1.028,82	RS	169,73	RS	174.266,22	RS	174.266,22	RS	169,73	RS	207,87	RS	173.261,49
5.4	SEINFRA	C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRICKS PARA TARMENTOS SUPERFÍCIES (Y=1,04X+5,0) (MT=1800)	T	218,12	RS	206,96	RS	45.062,62	RS	45.062,62	RS	206,96	RS	255,93	RS	45.062,62
<b>PINTURA</b>																	
6	SEINFRA	C4813	REMOÇÃO DE PINTURA EX (PASPAGEM E LIXAÇÃO) E LIXAÇÃO	M2	96,70	RS	7,38	RS	713,81	RS	713,81	RS	8,10	RS	9,92	RS	776,79
6.2	SEINFRA	C1914	REVESTIMENTO EM CIMENTOS EXTERNOS S/ MASSA	M2	131,80	RS	22,85	RS	3.011,83	RS	3.011,83	RS	24,63	RS	30,16	RS	3.317,34
<b>MURO E EFECIONAMENTOS (AMBRADO)</b>																	
7	PRÓPRIA	CP002	SUBSTITUIÇÃO DE TELAS QUADRADAS, MALHAZ, FO 12BGV, REVESTIDA EM PVC PARA QUADRA ESPORTE	M2	40,00	RS	144,00	RS	5.760,00	RS	5.760,00	RS	146,88	RS	179,88	RS	5.875,20
7.2	SEINFRA	C1729	ESMALTE EM FERRUGEM EM QUADRA DE FERRO	M2	130,40	RS	44,42	RS	5.805,28	RS	5.805,28	RS	48,18	RS	59,01	RS	6.274,82
7.3	SEINFRA	C0683	ANILINA METALÓIDE DE ENLACE DE QUADRA LOCALIZADA	M2	69,70	RS	7,77	RS	540,69	RS	540,69	RS	7,77	RS	9,92	RS	540,69
<b>ORENAGEM</b>																	
8	SEINFRA	C1968	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	86,80	RS	53,00	RS	4.598,80	RS	4.598,80	RS	59,30	RS	72,70	RS	5.038,68
8.1	SEINFRA	C1968	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	86,80	RS	53,00	RS	4.598,80	RS	4.598,80	RS	59,30	RS	72,70	RS	5.038,68
8.2	SEINFRA	C1930	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PNEUM. TRACO 1:1	M2	86,80	RS	12,00	RS	1.041,60	RS	1.041,60	RS	12,00	RS	14,88	RS	1.290,48
8.3	SEINFRA	C2609	TUBO DE PVC (RIGIDO) 100X100X100 (COM RESISTÊNCIA AO RANCIMENTO POR MANEIRA DE ZAN)	M	271,80	RS	67,81	RS	18.420,84	RS	18.420,84	RS	70,11	RS	86,89	RS	19.007,83
8.4	SEINFRA	C4859	GRUPO EXL E NÚC TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA AO RANCIMENTO POR MANEIRA DE ZAN	M2	140,63	RS	10,64	RS	1.496,60	RS	1.496,60	RS	10,67	RS	13,07	RS	1.500,52
						<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>RS 317.417,74</b>	<b>RS 400.676,37</b>				<b>RS 321.850,17</b>	<b>RS 393.190,15</b>			

ARENINHA SUZUHANHA																	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	TABELA 1			TABELA 2								
						VALOR UN	VALOR UN. BDI	TOTAL	VALOR UN	VALOR UN. BDI	TOTAL						
1	PRÓPRIA	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	RS	336,31	RS	434,42	RS	23.831,00	RS	42.442,32	RS	38.619,00	RS	47.256,69
<b>ARENINHA LAGOA DOS MENDONÇAS</b>																	
2	SEINFRA	C1937	PLACA DA OBRA	M2	12,00	RS	183,41	RS	2.200,92	RS	2.200,92	RS	187,01	RS	229,03	RS	2.444,12
3	SEINFRA	C1937	PLACA DE PARADA DE OBRA	M2	12,00	RS	183,41	RS	2.200,92	RS	2.200,92	RS	187,01	RS	229,03	RS	2.444,12
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>																	
3.1	SEINFRA	C1969	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	153,17	RS	2,78	RS	425,81	RS	425,81	RS	2,81	RS	3,44	RS	425,81
3.2	SEINFRA	C2070	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM - DMT	M3	153,17	RS	4,33	RS	665,23	RS	665,23	RS	4,43	RS	5,41	RS	665,23
3.3	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	153,17	RS	32,17	RS	4.937,48	RS	4.937,48	RS	32,72	RS	40,07	RS	5.011,72
3.4	SEINFRA	C2028	ALFARRÓFAMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PNEUMÁTICO	M3	153,17	RS	104,67	RS	16.027,36	RS	16.027,36	RS	106,50	RS	130,49	RS	16.530,26
<b>REVESTIMENTO</b>																	
4	SEINFRA	C0376	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PNEUM. TRACO 13	M2	32,96	RS	7,42	RS	244,12	RS	244,12	RS	7,96	RS	9,75	RS	261,88
4.2	SEINFRA	C1982	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PNEUM. TRACO 1:1	M2	32,96	RS	36,42	RS	1.202,46	RS	1.202,46	RS	39,51	RS	48,06	RS	1.301,81
<b>PRISO</b>																	
5	SEINFRA	C1906	INSTALAÇÃO DE BARRILADO MANUAMENTE	M3	81,80	RS	166,75	RS	13.648,40	RS	13.648,40	RS	171,26	RS	209,73	RS	16.889,41
5.2	SEINFRA	C1984	INSTALAÇÃO DE BARRILADO	M3	81,80	RS	119,70	RS	9.791,66	RS	9.791,66	RS	115,04	RS	140,89	RS	9.791,66
5.3	SEINFRA	C4849	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARAFUTEBOL EM POLIETILENO, COM ATUBAGEM DE 50MM (COMPLEMENTO E COLOCACÃO)	M2	1.028,82	RS	169,73	RS	174.266,22	RS	174.266,22	RS	169,73	RS	207,87	RS	173.068,35
5.4	SEINFRA	C3312	TRANSPORTE LOCAL DE BRICKS PARA TARMENTOS SUPERFÍCIES (Y=1,04X+5,0) (MT=1800)	T	218,12	RS	206,96	RS	45.062,62	RS	45.062,62	RS	206,96	RS	255,93	RS	45.062,62
<b>PINTURA</b>																	
6	SEINFRA	C4813	REMOÇÃO DE PINTURA EX (PASPAGEM E LIXAÇÃO) E LIXAÇÃO	M2	96,70	RS	7,38	RS	713,81	RS	713,81	RS	8,10	RS	9,92	RS	776,79
6.2	SEINFRA	C1914	REVESTIMENTO EM CIMENTOS EXTERNOS S/ MASSA	M2	131,80	RS	22,85	RS	3.011,83	RS	3.011,83	RS	24,63	RS	30,16	RS	3.317,34
<b>MURO E EFECIONAMENTOS (AMBRADO)</b>																	
7	PRÓPRIA	CP002	SUBSTITUIÇÃO DE TELAS QUADRADAS, MALHAZ, FO 12BGV, REVESTIDA EM PVC PARA QUADRA ESPORTE	M2	40,00	RS	144,00	RS	5.760,00	RS	5.760,00	RS	146,88	RS	179,88	RS	5.875,20
7.2	SEINFRA	C1729	ESMALTE EM FERRUGEM EM QUADRA DE FERRO	M2	130,40	RS	44,42	RS	5.805,28	RS	5.805,28	RS	48,18	RS	59,01	RS	6.274,82
7.3	SEINFRA	C0683	ANILINA METALÓIDE DE ENLACE DE QUADRA LOCALIZADA	M2	69,70	RS	7,77	RS	540,69	RS	540,69	RS	7,77	RS	9,92	RS	540,69
<b>ORENAGEM</b>																	
8	SEINFRA	C1968	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	86,80	RS	53,00	RS	4.598,80	RS	4.598,80	RS	59,30	RS	72,70	RS	5.038,68
8.1	SEINFRA	C1968	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	86,80	RS	53,00	RS	4.598,80	RS	4.598,80	RS	59,30	RS	72,70	RS	5.038,68
8.2	SEINFRA	C1930	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PNEUM. TRACO 1:1	M2	86,80	RS	12,00	RS	1.041,60	RS	1.041,60	RS	12,00	RS	14,88	RS	1.290,48
8.3	SEINFRA	C2609	TUBO DE PVC (RIGIDO) 100X100X100 (COM RESISTÊNCIA AO RANCIMENTO POR MANEIRA DE ZAN)	M	271,80	RS	67,81	RS	18.420,84	RS	18.420,84	RS	70,11	RS	86,89	RS	19.007,83
8.4	SEINFRA	C4859	GRUPO EXL E NÚC TECIDO 100% POLIESTER COM RESISTÊNCIA AO RANCIMENTO POR MANEIRA DE ZAN	M2	140,63	RS	10,64	RS	1.496,60	RS	1.496,60	RS	10,67	RS	13,07	RS	1.500,52
						<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>RS 317.417,74</b>	<b>RS 400.747,17</b>				<b>RS 321.844,12</b>	<b>RS 393.844,72</b>			

ARENINHA SANTO ANTONIO																	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QUANT	TABELA 1			TABELA 2								
						VALOR UN	VALOR UN. BDI	TOTAL	VALOR UN	VALOR UN. BDI	TOTAL						
1	PRÓPRIA	CP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	100,00	RS	336,31	RS	434,42	RS	23.831,00	RS	42.442,32	RS	38.619,00	RS	47.256,69
<b>ARENINHA SITO CONCEIÇÃO</b>																	
2	SEINFRA	C1937	PLACA DA OBRA	M2	12,00	RS	183,41	RS	2.200,92	RS	2.200,92	RS	187,01	RS	229,03	RS	2.444,12
3	SEINFRA	C1937	PLACA DE PARADA DE OBRA	M2	12,00	RS	183,41	RS	2.200,92	RS	2.200,92	RS	187,01	RS	229,03	RS	2.444,12
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>																	
3.1	SEINFRA	C1969	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	153,17	RS	2,78	RS	425,81	RS	425,81	RS	2,81	RS	3,44	RS	425,81
3.2	SEINFRA	C2070	REMOÇÃO DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM - DMT	M3	153,17	RS	4,33	RS	665,23	RS	665,23	RS	4,43	RS	5,41	RS	665,23
3.3	SEINFRA	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHO ATÉ 5 KM	M3	153,17	RS	32,17	RS	4.937,48	RS	4.937,48	RS	32,72	RS	40,07	RS	5.011,72
3.4	SEINFRA	C2028	ALFARRÓFAMENTO DE CIMENTO E AREIA EM PNEUMÁTICO	M3	153,17	RS	104,67	RS	16.027,36	RS	16.027,36	RS	106,50	RS	130,49	RS	16.530,26
<b>REVESTIMENTO</b>																	
4	SEINFRA	C0376	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PNEUM. TRACO 13	M2	32,96	RS	7,42	RS	244,12	RS	244,12	RS	7,96	RS	9,		