

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO VALE DO AMANHECER NO MUNICÍPIO DO CRATO.

ENDEREÇO: LARGO JÚLIO SARAIVA, S/N, CENTRO, CRATO/CE

FONTE DE PREÇOS: SEINFRA - 028 - Ceará

DATA BASE: JUNHO DE 2026

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
			VALOR	VALOR	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	22.112,00	6.633,60	7.075,84	8.402,56
			30,00%	32,00%	38,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.918,42	6.875,53	7.333,89	8.709,00
			30,00%	32,00%	38,00%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	465.184,92	139.555,48	148.859,17	176.770,27
			30,00%	32,00%	38,00%
4	SERVIÇOS DIVERSOS	8.738,08	2.621,42	2.796,19	3.320,47
			30,00%	32,00%	38,00%
TOTAL COM BDI (R\$)		518.953,42	155.686,03	166.065,09	197.202,30
TOTAL COM BDI (%)		100%	30,00%	32,00%	38,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)			155.686,03	321.751,12	518.953,42
TOTAL ACUMULADO (%)			30,00%	62,00%	100,00%