

ANEXO 5 – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA SEXTA ETAPA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES AO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL								
LOCAL:	MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE								
DATA:	15/04/2024								
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZOS						(%)	TOTAIS (R\$)
		60		120		180			
		%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	RETIRADA DE LUMINÁRIA VAPOR E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED COM POTÊNCIA MÁX. 120W, FLUXO LUMINOSO MÍN. 16.800LM, EFICIÊNCIA MÍN. 140LM/W (COM SELO DO INMETRO)	33,00%	R\$ 1.017.095,22	33,00%	R\$ 1.017.095,22	34,00%	R\$ 1.047.916,29	100,00%	R\$ 3.082.106,73
2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 2M (INCLUSIVE FERRAGENS)	33,00%	R\$ 153.725,36	33,00%	R\$ 153.725,36	34,00%	R\$ 158.383,70	100,00%	R\$ 465.834,41
3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 1M (INCLUSIVE FERRAGENS)	33,00%	R\$ 4.096,29	33,00%	R\$ 4.096,29	34,00%	R\$ 4.220,42	100,00%	R\$ 12.412,99
4	INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TOPO PARA POSTE RC CONCRETO PARA 3 LUMINÁRIAS	33,00%	R\$ 4.299,24	33,00%	R\$ 4.299,24	34,00%	R\$ 4.429,52	100,00%	R\$ 13.028,00
SIMPLES		33,00%	R\$ 1.179.216,10	33,00%	R\$ 1.179.216,10	34,00%	R\$ 1.214.949,92		R\$ 3.573.382,13
ACUMULADO		33,00%	R\$ 1.179.216,10	66,00%	R\$ 2.358.432,21	100,00%	R\$ 3.573.382,13		

YURY PONTES

 Coordenador de Iluminação Pública – SESEP
 Matrícula - 42.685

 Prefeitura Municipal de Sobral – CNPJ 07.598.634/0001-37
 Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-065 Contato:(88) 3677-1100