

CÂMARA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ETAPA 1

Obra: Ampliação da Câmara de Vereadores de Bandeirante/SC**Endereço:** Rua João Batista Bataglin esq. Com Rua do Comércio, nº 1116, Bandeirante/SC**Proprietário:** Município de Bandeirante

	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)									
		1		2		3		4		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	1.756,99	100,00							3,82	1.756,99
2	LOCAÇÃO E FUNDAÇÕES	2.030,30	100,00							4,41	2.030,30
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	3.223,89	50,00	3.223,88	50,00					14,02	6.447,77
4	ALVENARIAS	1.653,47	40,00	2.480,21	60,00					8,99	4.133,68
5	COBERTURA			6.482,52	100,00					14,09	6.482,52
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			2.303,86	30,00	5.375,66	70,00			16,70	7.679,52
7	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA					261,98	50,00	261,97	50,00	1,14	523,95
8	REVESTIMENTOS E FORROS					1.645,23	20,00	6.580,90	80,00	17,88	8.226,13
9	ESQUADRIAS, SOLEIRAS E PEITORIS							5.432,83	100,00	11,81	5.432,83
10	PINTURAS							710,72	100,00	1,55	710,72
11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							1.380,21	100,00	3,00	1.380,21
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS FINAIS							1.132,96	100,00	2,46	1.132,96
13	LIMPEZA FINAL							61,08	100,00	0,13	61,08
	SIMPLES R\$	8.664,65		14.490,47		7.282,87		15.560,67		100,00	45.998,66
	ACUMULADO R\$	8.664,65		23.155,12		30.437,99		45.998,66			
	SIMPLES %	18,84		31,50		15,83		33,83			
	ACUMULADO %	18,84		50,34		66,17		100,00			

Bandeirante, 11 de setembro de 2026

Município de Bandeirante
CNPJ nº 01.612.528/0001-84

Documento assinado digitalmente

TAYNAN JUNIOR ZIMMERMANN

Data: 20/10/2026 13:55:50-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>TAYNAN JUNIOR ZIMMERMANN
Engenheiro Civil CREA/SC 226.637-0