



ANEXO III.1 DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO



**ANEXO- III.1 DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

Processo Administrativo nº: 02072026/01-SESA

Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde – Prefeitura de Tianguá/CE.

Solução a ser contratada: Aquisição de um veículo tipo passeio (05 pessoas), zero quilômetro, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Tianguá/CE.

1. INTRODUÇÃO

Este Mapa de Riscos tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação para os riscos relacionados à contratação pública, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

A quantidade prevista para a contratação corresponde a 01 (um) veículo tipo passeio, zero quilômetro de fabricação nacional ou importado, destinado ao uso pelas as equipes do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS II do Município de Tianguá-Ceará, foi definida considerando a necessidade de fortalecimento das ações desenvolvidas pela unidade no deslocamento das equipes multiprofissionais para realização de visitas domiciliares, busca ativa de usuários, atendimentos extramuros, ações territoriais, atividades de reinserção social e articulação assegurando maior agilidade, eficiência e continuidade do cuidado em saúde mental, bem como a PROPOSTA Nº 12410840000126005, APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, que prevê a aquisição do veículo para o fortalecimento da estrutura de Atenção Psicossocial (RAPS).

O veículo deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias úteis, completos, em perfeito estado de funcionamento, licenciados, emplacados em nome do órgão com todos os equipamentos observando-se os padrões legais e operacionais aplicáveis ao transporte de passageiros, exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), normas do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e demais regulamentações aplicáveis, acompanhado de todos os acessórios originais de fábrica, manuais de operação e manutenção, certificado de garantia, chave reserva e demais documentos necessários ao perfeito funcionamento e utilização do bem conforme às especificações técnicas do Termo de Referência e às exigências da legislação vigente.

2. MAPA DE RISCO

Nº	Fase	Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Planejamento	Especificação técnica inadequada do veículo	Baixa	Alto	Médio	Elaborar Termo de Referência com especificações claras e compatíveis com a necessidade do serviço.	Revisar as especificações antes da publicação do edital.	Equipe de Planejamento
02	Planejamento	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa conforme a Lei nº 14.133/2021 e normativos aplicáveis.	Atualizar a pesquisa antes da licitação, se necessário.	Setor de Compras
03	Licitação	Ausência ou baixa competitividade e de fornecedores	Baixa	Médio	Baixo	Ampliar a divulgação do certame e definir especificações sem restrição indevida à	Republicar o certame, caso necessário.	Agente de Contratação



						competitividad e		
04	Contratação	Atraso na entrega do veículo	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo de entrega compatível e prever penalidades contratuais.	Notificar a contratada e aplicar as sanções cabíveis, podendo convocar o remanescente, quando aplicável.	Fiscal do Contrato
05	Execução	Entrega de veículo em desacordo com as especificações	Baixa	Alto	Médio	Conferir o veículo no recebimento provisório e definitivo.	Recusar o recebimento até a regularização ou substituição do veículo.	Fiscal do Contrato
06	Execução	Defeitos de fabricação durante a garantia	Baixa	Médio	Baixo	Exigir garantia mínima e assistência técnica autorizada.	Acionar a garantia para reparo ou substituição do bem.	Fiscal do Contrato
07	Execução	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Baixa	Alto	Médio	Acompanhar a execução contratual e fiscalizar o cumprimento das cláusulas.	Aplicar as sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021.	Gestor e Fiscal do Contrato

3.DEFINIÇÃO DAS ESCALA

Escala de Probabilidade (1 a 3):

1_ baixa | 2_ média | 3_ alta

Escala de Impacto (1 a 5):

1_ baixo | 2_ médio | 3_ alto |

Nível de Risco: Calculado como Probabilidade x Impacto (varia de 1 a 9)

Pontuação Classificação

1 a 2

Baixo

3 a 4

Médio

6 a 9

Alto

4.CONCLUSÃO: O Mapa de Riscos da presente contratação foi desenvolvido para garantir a segurança e a efetividade na aquisição de um Veículo tipo passeio (5 pessoas, zero km), viável e essencial para a ampliação e qualificação nas ações de atendimento em saúde no município de Tianguá – Ceará. Foram identificados riscos técnicos são compatíveis com a natureza da contratação e podem ser adequadamente mitigados mediante planejamento, fiscalização da execução contratual e adoção das medidas preventivas previstas neste Mapa de Riscos, não havendo impedimentos para a realização da contratação.

APROVAÇÃO:

Tianguá- Ceará, 06 de julho de 2026.