



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
Rua Cel. Buchelle, 01 – Centro – 88200-084 Fone (48) 3263-
8105 – Fax 3263-0388
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

B.D.I. = 23,9%

SOLICITANTE: FUNDAÇÃO CULTURAL TRADIÇÃO DE TIJUCAS

ATIVIDADE: PINTURA EXTERNA E REPAROS DIVERSOS DO CASARÃO GALLOTTI - BAIRRO: CENTRO, TIJUCAS/SC

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por | 30 DIAS | 60 DIAS |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 20.957,42 | 100,00% 20.957,42 | |
| 2 | REPAROS E PINTURA EM ESQUADRIAS | 100,00% 30.083,17 | 20,00% 6.016,63 | 80,00% 24.066,54 |
| 3 | PINTURA EXTERNA EDIFICAÇÃO | 100,00% 60.297,08 | 20,00% 12.059,42 | 80,00% 48.237,66 |
| 4 | REPAROS EXTERNOS | 100,00% 9.265,63 | 100,00% 9.265,63 | |
| 5 | TELHADO | 100,00% 20.867,90 | 100,00% 20.867,90 | |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 1.165,50 | | 100,00% 1.165,50 |
| Porcentagem | | | 48,49% | 51,51% |
| Custo | | | 69.167,00 | 73.469,70 |
| Porcentagem Acumulado | | | 48,49% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 69.167,00 | 142.636,70 |

Ana Caroline Inácio de Souza Varela
Arquiteta e Urbanista
CAU/SC 278975-2