



CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO E FINANCEIRO

contratação de empresa especializada para executar os serviços da reforma do banheiro masculino, jardineira e bancos do jardim do prédio da Crede 10 Russas, destinado a atender as necessidades da Crede 10 Russas

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	%	R\$	DIAS			
				30		60	
				%	R\$	%	R\$
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,23%	R\$ 2.420,37	100,00%	R\$ 2.420,37		
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,58%	R\$ 225,00	100,00%	R\$ 225,00		
3	SERVIÇOS AUXILIARES	0,15%	R\$ 57,40	100,00%	R\$ 57,40		
4	PAREDES E PAINÉIS	0,83%	R\$ 321,94	100,00%	R\$ 321,94		
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	10,25%	R\$ 3.985,09			100,00%	R\$ 3.985,09
6	COBERTURA	2,63%	R\$ 1.022,80	100,00%	R\$ 1.022,80		
7	REVESTIMENTOS	33,93%	R\$ 13.188,98	50,00%	R\$ 6.594,49	50,00%	R\$ 6.594,49
8	PISOS	0,59%	R\$ 230,78			100,00%	R\$ 230,78
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21,73%	R\$ 8.446,07	50,00%	R\$ 4.223,03	50,00%	R\$ 4.223,04
10	INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE	3,40%	R\$ 1.320,75			100,00%	R\$ 1.320,75
11	PINTURA	3,73%	R\$ 1.450,80	70,00%	R\$ 1.015,56	30,00%	R\$ 435,24
12	LIMPEZA E PISO TÁTIL	1,15%	R\$ 447,41			100,00%	R\$ 447,41
12	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DO AUDITÓRIO	0,31%	R\$ 121,38	100,00%	R\$ 121,38		
13	BANCOS DO JARDIM	6,35%	R\$ 2.470,32	100,00%	R\$ 2.470,32		
14	BANHEIRO DO GABINETE	2,35%	R\$ 914,53	100,00%	R\$ 914,53		
15	JARDINEIRAS NA ENTRADA	5,79%	R\$ 2.247,99	10,00%	R\$ 224,80	90,00%	R\$ 2.023,19
TOTAL		100,00%	R\$ 38.871,61	50,45%	R\$ 19.611,62	100,00%	R\$ 19.259,99

Russas, setembro de 2024

JARLENICE OLIVEIRA LIMA

Ordenadora de Despesas da Crede 10 Russas

Matrícula nº 301456-1-5 CPF nº 962.598.413-53