



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE DE TRABALHO: EEEP VEREADOR JOSÉ BATISTA FILHO

OBJETO DA OBRA:REFORMA ELÉTRICA DOS QUADROS DE ENERGIA (QFAR1, QFAR2,QFAR-LAB ESPECIAL, QFAR- BIBLIOTECA), INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA BANCADA TÉRMICA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E BOMBA D'ÁGUA.

MUNICÍPIO: ALTO SANTO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

BDI 23,42%

AMBIENTE	ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$	30		60	
					%	R\$	%	R\$
OBJETO DA OBRA:REFORMA ELÉTRICA DOS QUADROS DE ENERGIA (QFAR1, QFAR2,QFAR-LAB ESPECIAL, QFAR- BIBLIOTECA), INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA BANCADA TÉRMICA, ILUMINAÇÃO	1	ILUMINAÇÃO EXTERNA	56,45%	R\$ 42.399,83	50,00%	21.199,92	50,00%	21.199,92
	2	COZINHA/REFEITORIO	8,16%	R\$ 6.128,03	50,00%	3.064,02	50,00%	3.064,02
	3	QFAR SUPERIOR	7,60%	R\$ 5.707,58	50,00%	2.853,79	50,00%	2.853,79
	4	QFAR - INFERIOR	2,75%	R\$ 2.067,60	50,00%	1.033,80	50,00%	1.033,80
	5	QF- LABORATORIO ESPECIAL	4,68%	R\$ 3.518,43	50,00%	1.759,22	50,00%	1.759,22
	6	QFAR - BIBLIOTECA	6,40%	R\$ 4.803,79	50,00%	2.401,90	50,00%	2.401,90
	7	QFAR -AUDITORIO	10,75%	R\$ 8.078,24	50,00%	4.039,12	50,00%	4.039,12
	8	BOMBA	3,21%	R\$ 2.408,14	50,00%	1.204,07	50,00%	1.204,07
VALOR SIMPLES			79,64%	R\$ 75.111,64	50,00%	37.555,82	50,00%	37.555,82
VALOR COM BDI				R\$ 17.591,15	50,00%	8.795,57	50,00%	8.795,57
VALOR ACUM.				92.702,79	50,00%	46.351,39	100,00%	92.702,79

Secretaria da Educação do Estado do Ceará

Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/n – Cambeba – CEP: 60.822-325

Fortaleza, Ceará – Brasil • Fone: (85) 3101.3700