

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	EXECUÇÃO 100%
1	PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS SALAS DE AULAS			
1.1	1911243 - CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE PINTURA EM LATEX 2 DEMAOS. Obs.: PINTURA ½ PAREDES INTERNAS DE 12SALAS, INCLUINDO A PAREDES EXTERNAS DA ESCOLA (FRENTE E LATERAL). MATERIAL E EXECUÇÃO.	UND	1	IMEDIATO
2	PISO ENTRADA, FRENTE PRINCIPAL			
2.1	1921865 - CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALACOES, ADAPTACOES, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICAÇÕES. Obs.: SERVIÇO DE REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE NOVO REVESTIMENTO CERÂMICA ANTIDERRAPANTE DO PISO DA ENTRADA DA ESCOLA (40 x 15)M	UND	1	IMEDIATO
3	PORTÃO PRICIPAL			
3.1	765557 - SERVIÇO DE RECUPERACAO DE PORTÃO. Obs: MANUTENÇÃO DO PORTÃO PRINCIPAL GRADIL DE DUAS BANDAS (17,00 x 6,30)M, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DAS GRADES E FERROLHO.	UND	1	IMEDIATO

Documento assinado eletronicamente por: FRANCISCA MARIA BARROS MENDES ALVES em 22/05/2020, às 16:15 (horário local do Estado do Ceará) conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
 Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 0DA648834-BEC1-E438.