

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA (ACL), POR DEMANDA.

ANEXO D – CRONOGRAMA FÍSICO

Serviço de Gestão no ACL									
1 (mês)	12 (mês)	3 (mês)	4 (mês)	5 (mês)	6 (mês)	7 (mês)	8 (mês)	9 (mês)	10 (mês)
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
11 (mês)	12 (mês)	13 (mês)	14 (mês)	15 (mês)	16 (mês)	17 (mês)	18 (mês)	19 (mês)	20 (mês)
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
21 (mês)	22 (mês)	23 (mês)	24 (mês)	25 (mês)	26 (mês)	27 (mês)	28 (mês)	29 (mês)	30 (mês)
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
31 (mês)	32 (mês)	33 (mês)	34 (mês)	35 (mês)	36 (mês)	37 (mês)	38 (mês)	39 (mês)	40 (mês)
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
41 (mês)	42 (mês)	43 (mês)	44 (mês)	45 (mês)	46 (mês)	47 (mês)	48 (mês)	49 (mês)	40 (mês)
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
51 (mês)	52 (mês)	53 (mês)	54 (mês)	55 (mês)	56 (mês)	57 (mês)	58 (mês)	59 (mês)	60 (mês)
1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%
TOTAL	100,00%								

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE DE ENERGIA (ACL), POR DEMANDA.

ANEXO E – CRONOGRAMA FINANCEIRO

Serviço de Gestão no ACL									
1 (mês)	12 (mês)	3 (mês)	4 (mês)	5 (mês)	6 (mês)	7 (mês)	8 (mês)	9 (mês)	10 (mês)
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
11 (mês)	12 (mês)	13 (mês)	14 (mês)	15 (mês)	16 (mês)	17 (mês)	18 (mês)	19 (mês)	20 (mês)
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
21 (mês)	22 (mês)	23 (mês)	24 (mês)	25 (mês)	26 (mês)	27 (mês)	28 (mês)	29 (mês)	30 (mês)
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
31 (mês)	32 (mês)	33 (mês)	34 (mês)	35 (mês)	36 (mês)	37 (mês)	38 (mês)	39 (mês)	40 (mês)
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
41 (mês)	42 (mês)	43 (mês)	44 (mês)	45 (mês)	46 (mês)	47 (mês)	48 (mês)	49 (mês)	40 (mês)
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
51 (mês)	52 (mês)	53 (mês)	54 (mês)	55 (mês)	56 (mês)	57 (mês)	58 (mês)	59 (mês)	60 (mês)
R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
TOTAL	R\$ 5.400.000,00								