

QUADRO RESUMO SEDE ACOPIARA

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	SEDE SISAR ACOPIARA	DATA : 29/05/0026	L.S. Hora: 94,44%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SISAR ACOPIARA /CE	BDI : 22,07%	L.S. Mês: 57,48%
		FONTE	VERSÃO
		ORSE	2026/03
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2026/04 COM DESONERAÇÃO
		PRÓPRIA	PROPRIA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.945,06	1,17
2	MUROS E FECHAMENTOS	R\$ 339.611,03	12,07
3	TERRAPLENAGEM E DRENAGEM	R\$ 164.956,38	5,86
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 583.122,28	20,72
5	PAREDES E PAINES	R\$ 135.691,96	4,82
6	ESQUADRIAS	R\$ 152.708,30	5,43
7	COBERTURA	R\$ 130.648,08	4,64
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 48.862,19	1,74
9	REVESTIMENTOS	R\$ 307.481,89	10,93
10	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 312.163,75	11,09
11	PEDRAS E GRANITOS	R\$ 27.470,21	0,98
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ 20.743,95	0,74
13	PINTURA	R\$ 72.255,05	2,57
14	INSTALAÇÕES	R\$ 333.684,39	11,86
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 10.654,98	0,38
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 140.699,24	5,00
	VALOR BDI TOTAL:	R\$ 508.728,99	100,00
	VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 2.304.969,75	
	VALOR TOTAL:	R\$ 2.813.698,74	