



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Av. Francisco Cabral, 432, São Pedro - RN, 59480-000

CNPJ: 08.079.915/0001-46

OBRA : CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA

END : SÃO PEDRO - RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Itens	Serviços	Valor-R\$	30 dias	60 dias	90 dias
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 48.771,09	R\$ 18.045,30 37,00%	R\$ 15.606,75 32,00%	R\$ 15.119,04 31,00%
02	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 267.483,45	R\$ 80.245,03 30,00%	R\$ 106.993,38 40,00%	R\$ 80.245,03 30,00%
TOTAIS SIMPLES		R\$ 316.254,54	R\$ 98.290,34	R\$ 122.600,13	R\$ 95.364,07
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		100,00%	31,08%	38,77%	30,15%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 316.254,54	R\$ 98.290,34	R\$ 220.890,46	R\$ 316.254,54
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		100,00%	31,08%	69,85%	100,00%

ELTON ANTUNES DE ARAÚJO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL -CREA:211712808-4