



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Av. Francisco Cabral, 432, São Pedro - RN, 59480-000

CNPJ: 08.079.915/0001-46

OBRA : Construção de canteiros para instalação de academias e playground no município de São Pedro

END : SÃO PEDRO - RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Itens	Serviços	Valor-R\$	30 dias	60 dias
01	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VARELA	R\$ 32.449,88	R\$ 32.449,88 100,00%	
02	UBS SOBRADO	R\$ 17.362,94	R\$ 17.362,94 100,00%	
03	ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SOARES DE MOURA	R\$ 31.832,92	R\$ 15.916,46 50,00%	R\$ 15.916,46 50,00%
04	GINÁSIO BOA SORTE	R\$ 22.478,04		R\$ 22.478,04 100,00%
05	UBS SÃO PEDRO - CENTRO	R\$ 24.859,08		R\$ 24.859,08 100,00%
TOTAIS SIMPLES		R\$ 128.982,85	R\$ 65.729,28	R\$ 63.253,58
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		100,00%	50,96%	49,04%
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 128.982,85	R\$ 65.729,28	R\$ 128.982,85
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		100,00%	50,96%	100,00%

ELTON ANTUNES DE ARAÚJO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL -CREA:211712808-4