



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Acari
Rua Napoleão Antônio, nº 100 – Centro – CEP: 59370-000
E-mail: smto@acari.rn.gov.br
CNPJ: 08.097.008/0001-20

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR O PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA THAZIA LUANA DE ARAÚJO DE ACARI/RN		
ENDEREÇO: RUA SILVINO ADONIAS BEZERRA , PRAÇA THAZIA LUANA, ARY DE PINHO, ACARI/RN.		
BANCOS: SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Norte - SBC - 06/2025 - Rio Grande do Norte - SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Norte - ORSE - 06/2025 - Sergipe - SEINFRA - 028 - Ceará		
BDI:	25,00%	Não desonerado
DATA:	05/11/2025	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.945,16	100,00%			100%
			14.945,16	-	-	R\$ 14.945,16
2	DEMOLIÇÕES E VEDAÇÃO	R\$ 13.094,42	100,00%			100%
			13.094,42	-	-	R\$ 13.094,42
3	REVESTIMENTOS EM GERAL	R\$ 5.531,20	100,00%			100%
			5.531,20	-	-	R\$ 5.531,20
4	COBERTURA	R\$ 145.055,40		100,00%		100%
			-	145.055,40	-	R\$ 145.055,40
5	PINTURA	R\$ 3.027,19			100,00%	100%
			-	-	3.027,19	R\$ 3.027,19
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.685,88			100,00%	100%
			-	-	4.685,88	R\$ 4.685,88
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.037,04			100,00%	100%
			-	-	4.037,04	R\$ 4.037,04
		R\$ 190.376,29	R\$ 33.570,78	R\$ 145.055,40	R\$ 11.750,11	R\$ 190.376,29
			R\$ 33.570,78	R\$ 178.626,18	R\$ 190.376,29	
			17,63%	76,19%	6,17%	
			17,63%	93,83%	100,00%	

Matheus Alves Gomes Othon

Engenheiro Civil

Registro nacional: CREA/RN nº 2117031226

Secretário Municipal de Infraestrutura