



Estado do Rio Grande do Norte
Município de Acari
Rua Napoleão Antão, nº 100 – Centro – CEP: 59370-000
E-mail: smto@acari.rn.gov.br
CNPJ: 08.097.008/0001-20

OBRA:	ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
ENDEREÇO:	ACARI/RN		
BANCOS:	SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Norte - SBC - 12/2025 - Rio Grande do Norte - SICRO3 - 10/2025 - Rio Grande do Norte - ORSE - 09/2025 - Sergipe - SEINFRA - 028 - Ceará - CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte		
BDI:	25,00%		ENCARGOS SOCIAIS: Não desonerado
	16,80%		
DATA:	13/05/2026		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.286.042,05	5,00%	5,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	5,00%	5,00%	10,00%	13,00%	15,00%	100%
			114.302,10	114.302,10	228.604,21	182.883,36	182.883,36	182.883,36	182.883,36	114.302,10	114.302,10	228.604,21	297.185,47	342.906,31	R\$ 2.286.042,05
		R\$ 2.286.042,05	R\$ 114.302,10	R\$ 114.302,10	R\$ 228.604,21	R\$ 182.883,36	R\$ 182.883,36	R\$ 182.883,36	R\$ 182.883,36	R\$ 114.302,10	R\$ 114.302,10	R\$ 228.604,21	R\$ 297.185,47	R\$ 342.906,31	R\$ 2.286.042,05
			R\$ 114.302,10	R\$ 228.604,21	R\$ 457.208,41	R\$ 640.091,77	R\$ 822.975,14	R\$ 1.005.858,50	R\$ 1.188.741,87	R\$ 1.303.043,97	R\$ 1.417.346,07	R\$ 1.645.950,28	R\$ 1.943.135,74	R\$ 2.286.042,05	
			5,00%	5,00%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	5,00%	5,00%	10,00%	13,00%	15,00%	
			5,00%	10,00%	20,00%	28,00%	36,00%	44,00%	52,00%	57,00%	62,00%	72,00%	85,00%	100,00%	

Matheus Alves Gomes Othon
Engenheiro Civil
Registro nacional: CREA/RN nº 2117031226
Secretário Municipal de Infraestrutura