



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZETA  
Praça: João de Góes, 167 – CEP: 59.375-000 Fone: (84) 3473-2210 /2352  
CNPJ: 08.106.510/0001-50  
Email: [prefeituracruzeta@yahoo.com.br](mailto:prefeituracruzeta@yahoo.com.br)

CRONOGRAMA FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ACESSOS AS RUAS DO BAIRRO ALTO DOS  
REMÉDIOS NO MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN  
LOCAL: RN 288 - CRUZETA/RN  
DATA: MAIO DE 2024

Detalhe do plano de pagamentos (Completo Mês 1 - Mês 2)

Atividade	Valor período	Mês 1	Mês 2
CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO A...	R\$ 546.985,03		
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 18.143,64	R\$ 9.071,82	R\$ 9.071,82
2. CALÇADÃO (TRECHO L-P)	R\$ 546.985,03		
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.363,75	R\$ 9.363,75	
2.2. MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 20.461,09	R\$ 20.461,09	
2.3. ESTRUTURA	R\$ 28.608,20	R\$ 24.793,77	R\$ 3.814,43
2.4. ALVENARIAS	R\$ 7.368,76	R\$ 7.368,76	
2.5. REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 7.238,86	R\$ 3.619,43	R\$ 3.619,43
2.6. PAVIMENTAÇÃO	R\$ 396.496,40	R\$ 191.853,10	R\$ 204.643,30
2.7. SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 77.447,97		R\$ 77.447,97
	Total 3:	R\$ 257.459,90	R\$ 289.525,13
3. ILUMINAÇÃO	R\$ 133.507,82	R\$ 57.217,64	R\$ 76.290,18

Pagamento mensal	R\$ 323.749,36 46,34 %	R\$ 374.887,13 53,66 %
Pagamentos acumulados	R\$ 323.749,36 46,34 %	R\$ 698.636,49 100,00 %

  
José Aroldo Queiroga de Moraes  
CREA 210.417.062-1  
Eng. Civil