

RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO
MUNICIPIO DE LAGOA DANTA/RN	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	TRANSFERÊNCIA				OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO / UF	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO	Nº RRE	
Pavimentação da Av. Desembargador Francisco Lima, na cidade de Lagoa Danta-RN	LAGOA DANTA/RN	600.000,00	84.379,36	684.379,36	1	

Situação do TC/CR:	Percentual previsto em:	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Atrasada	jan-24 100,00%	Reprogramar	509,27	83.779,27

							Valores Medidos (R\$)				
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.
1.	PAVIMENTAÇÃO da Av. Desembargador F	Análise Concluída / A Licitar	5416,86	m²	LOTE 1	1	600.090,82	-	369.053,05	369.053,05	61,50%
					(%)		(100,00%)	(0,00%)	(61,50%)	(61,50%)	61,50%
					Repasse		599.490,73	-	368.684,00	368.684,00	
					Contrapartida		600,09	-	369,05	369,05	
					Outros		-	-	-	-	
					Investimento		600.090,82	-	369.053,05	369.053,05	

LAGOA DANTA/RN
Local

terça-feira, 23 de janeiro de 2024
Data

Representante Tomador
Nome: JOÃO PAULO LOPES
Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: JEANN LÁZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 211403772-0
ART/RRT: RN20220511140

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo: