

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	MUNICIPIO DE LAGOA DANTA/RN	Pavimentação da Av. Desembargador Francisco	01/2024

Medição: 1 Período: 00/01/1900 a 00/01/1900 % Realizado Período.: 61,50% % Realizado Acum.: 61,50%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO  
NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	Administração Local
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
3	PAVIMENTAÇÃO
4	SINALIZAÇÃO

TRECHO 001	TRECHO 002																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.																								
1																								
1	2																							
1	2																							

Data das Medições												
Medições	Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	% 61,50%	38,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R\$ 369.053,05	229.210,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	% 61,50%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%	99,70%
	R\$ 369.053,05	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92	598.263,92

LAGOA DANTA/RN

Local

terça-feira, 23 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: JEANN LÁZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 211403772-0

ART/RRT: RN20220511140