



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CRUZ - RN

Praça Luiz José Moreira, Nº 185 – Centro – Nova Cruz/RN - CEP 59.215-000

CNPJ/MF nº 08.144.784/0001-33

| | | | |
|------------------|---|--------------|------------|
| OBRA: | SALDO REMANESCENTE - INPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER - 1º ETAPA ESTÁDIO MUNICIPAL - NOVA CRUZ/RN | | |
| LOCAL : | ESTÁDIO MUNICIPAL - NOVA CRUZ/RN | | |
| CONVÊNIO: | 232300-24 | DATA: | 20/04/2026 |

QUADRO DE QCI

| ITEM | SERVIÇOS | VALOR AFERIDOS (R\$) | VALOR ATUALIZADO (R\$) |
|--|---|-----------------------|-------------------------|
| PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL | | | |
| 01.00 | EMPRESA - IM ENGENHARIA LTDA | R\$ 142.516,95 | R\$ - |
| 02.00 | EMPRESA - RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 87.762,80 | R\$ - |
| 03.00 | EMPRESA - EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP | R\$ 221.584,93 | R\$ - |
| 04.00 | LOTE 01 - PLANILHA SALDO REMANESCENTE (CAIXA) | | R\$ 166.726,08 |
| 05.00 | LOTE 02 - PLANILHA SERVIÇOS EXTRA (MUNICÍPIO) | | R\$ 756.986,70 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAIS SIMPLES | | R\$ 451.864,68 | R\$ 923.712,78 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | R\$ 1.375.577,46 |

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 210305058-4